	Číslo Smlouvy Objednatele č.1: 1281-2023-521101
	UID: spudms00000015726633	
	Číslo smlouvy Objednatele č. 2: 03PT-005661
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 28/23	
DODATEK č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“)
                              KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY PROSENICE
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov,
     Ing. Václavem Závěšickým, Mgr. Vítězslavem Pešlem
Kontaktní údaje:
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
Tel.: +420 702 153 049
E-mail: prerov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č.1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou
V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou
Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 954 903 371
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: ČNB a.s.
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
        („Objednatel č.2“)
a
(3) Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.
První společník (vedoucí společník): EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Druhý společník (účastník): GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22. 9. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
Korespondenční adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o. 
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 382047743/0300
DIČ: CZ64608531
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:
1. 	změna počtu MJ - dodatečné služby (rozšíření obvodu KoPÚ) 
2. 	změna termínu dokončení dílčích částí díla
3.	změna smluvních údajů společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ad 1) Změna počtu měrných jednotek - nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· navýšení počtu MJ: 
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původních 108 na 119 MJ
· 6.2.5 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 2 MJ (100 bm) se mění na 4 MJ 
· u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 556 MJ (ha) na 560 MJ
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	11
	1 650
	18 150

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	2
	3 300
	6 600

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	4
	517
	2 068

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	4
	825
	3 300

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	4
	935
	3 740

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	4
	396
	1 584

	Celkem
	35 442



Hodnota změn činí 35 442 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
Odůvodnění:
V zadání veřejné zakázky byly z dílčí části 6.2.4 vyloučeny všechny vlastnické hranice s kódem kvality 3. Tento postup nebyl zcela v souladu s Návodem pro obnovu katastrálního operátu, kdy: „Na obvodu pozemkové úpravy, který tvoří lomové body s kódem kvality 3, se provede ověření jejich polohy podle ustanovení bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky /6/. Pokud není překročena mezní odchylka pro kód kvality 3, ponechají se bodům původní čísla a souřadnice. V případě překročení této odchylky se provede nové určení bodů a provede se jejich přečíslování. Ověření polohy bodů není nutné v případě, kdy přebírané lomové body byly určeny v rámci zpracování pozemkových úprav nebo obnovy operátu novým mapováním v sousedním území.“ Po vyhodnocení výše popsaného ustanovení došlo k navýšení rozsahu šetřených hranic pozemků oproti prvotnímu výchozímu stavu. Dále dle závěrů KD 18. 4. 2024 došlo k částečné změně průběhu obvodu KoPÚ vůči prvotně zadanému obvodu KoPÚ, což mělo také vliv na změnu měrných jednotek jak šetřených vlastnických hranic pozemků, tak i celkově na rozšíření řešeného území v obvodu KoPÚ.

Ad 2) Dále se tímto dodatkem mění doba plnění u níže uvedených dílčích částí díla
	
	Hlavní celek „Návrhové práce“ / dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31. 7. 2025
	30. 11. 2025

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31. 3. 2026
	30. 9. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.11.2026
	31. 7. 2027


Se změnou MJ u výše uvedených částí dochází rovněž ke změně termínů těchto dílčích částí díla z důvodu zdlouhavé kontroly, potvrzování geometrických plánů na obvod KoPÚ a jejich zápisu do KN.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Ad 3)	Změna smluvních údajů prvního společníka (vedoucího společníka): EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:			Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Bankovní spojení:	ČSOB Opava
Číslo účtu:		382047743/0300

Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 843 010,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 454 145,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	221 760,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 518 915,00 Kč

	DPH 21 %
	738 972,15 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 257 887,15 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1281-2023-521101,  č. objednatele č. 2: 03PT-005661 a č. zhotovitele: 28/23, uzavřená dne 27. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2025  nemění. 
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č.1.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	  EKOTOXA s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Opava
Datum: 9. 7. 2025	Datum: 8. 7. 2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Martin Vokřál
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o. 



Ředitelství silnic a dálnic s.p.	
Místo: Brno	
Datum: 14. 7. 2025		


________________________________ 	
Jméno: Mgr. David Fiala
Funkce: ředitel Závodu Brno
v z. Ing. Tomáš Hrdý
vedoucí úseku realizace staveb
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