Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Osečná (aktualizovaný Dodatkem č. 1)

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1162-2024-541100
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Smlouva“) dne 29.10.2024
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxx.cz
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět a účel DODATKU
1. [bookmark: _Ref64871997]
2. 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí:
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav (dále „KoPÚ“), geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· 6.2.7 Rozbor současného stavu
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
a změna termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 a 6.2.8.
Ke změně počtů měrných jednotek u jednotlivých dílčích částí dochází na základě skutečně provedených prací při zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ, kde vzhledem k místním potřebám a požadavkům došlo ke změně průběhu hranice KoPÚ při intravilánu obce. Ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení uvedených dílčích částí dochází z důvodu nutnosti zachování návaznosti průběhu prací na KoPÚ v k.ú. Lázně Kundratice, kde došlo ke zpoždění prací z důvodu potřeby svolávání opakovaného zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ.
Změny závazku ze smlouvy jsou uskutečněny v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), v návaznosti na ustanovení čl. 17. smlouvy.
Tímto dodatkem se počty měrných jednotek mění následovně:
	Hlavní celek / Dílčí část
	Cena za MJ
[Kč bez DPH]
	Smluvní počet MJ
	Aktualizovaný počet MJ

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	2 600,00
	113
	117

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	5 000,00
	5
	6

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	1 000,00
	246
	259

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	400,00
	313
	315

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	400,00
	313
	315

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	1 500,00
	312
	315

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	1 000,00
	312
	315

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	500,00
	313
	315



Počet měrných jednotek bodu 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se navyšuje z původního počtu 113 MJ na 117 MJ - navýšení ceny díla o 10 400,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se navyšuje z původního počtu 5 MJ na 6 MJ - navýšení ceny díla o 5 000,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se navyšuje z původního počtu 246 MJ na 259 MJ - navýšení ceny díla o 13 000,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.2.7 Rozbor současného stavu se navyšuje z původního počtu 313 MJ na 315 MJ - navýšení ceny díla o 800,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se navyšuje z původního počtu 313 MJ na 315 MJ - navýšení ceny díla o 800,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se navyšuje z původního počtu 312 MJ na 315 MJ - navýšení ceny díla o 4 500,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se navyšuje z původního počtu 312 MJ na 315 MJ - navýšení ceny díla o 3 000,00 Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se navyšuje z původního počtu 313 MJ na 315 MJ - navýšení ceny díla o 1 000,00 Kč bez DPH.
Na základě výše uvedených změn počtů měrných jednotek dochází k navýšení celkové ceny díla o 38 500,00 Kč bez DPH a ke změně bodu 3.1 smlouvy následovně:
	
	Smluvní cena
	Aktualizovaná cena

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 113 600,00
	1 143 600,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	912 500,00
	920 000,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	156 500,00
	157 500,00

	Celková cena bez DPH
	2 182 600,00
	2 221 100,00

	DPH 21 %
	458 346,00
	466 431,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 640 946,00
	2 687 531,00





Tímto dodatkem se dále mění termíny předání k akceptačnímu řízení dílčích částí uvedených v bodě 2.1 následovně:
Smluvně stanovený termín předání dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 k akceptačnímu řízení:  31.7.2025
-	nový termín předání dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 k akceptačnímu řízení:  31.10.2025
Smluvně stanovený termín předání dílčí části 6.2.8 k akceptačnímu řízení:  31.12.2025
-	nový termín předání dílčí části 6.2.8 k akceptačnímu řízení:  31.3.2026
V souladu s výše uvedenými změnami se upravuje rovněž Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činnosti, jehož aktualizované znění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Příbram
Datum: 17.7.2025		Datum: 17.7.2025


„podepsáno elektronicky“	„podepsáno elektronicky“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel
č.j. / UID : SPU 282732/2025 / spudms00000015745880
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Osečná
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Osečná
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	30.5.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	228
	800,00
	182 400,00
	30.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	85
	1 000,00
	85 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	 
	0,00
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	117
	2 600,00
	304 200,00
	31.10.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	6
	5 000,00
	30 000,00
	31.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	259
	1 000,00
	259 000,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315
	400,00
	126 000,00
	31.12.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	400,00
	126 000,00
	31.3.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 143 600,00
	31.3.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	315
	1 500,00
	472 500,00
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	3
	2 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	315
	1 000,00
	315 000,00
	31.12.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	920 000,00
	  xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	315
	500,00
	157 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	157 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 143 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	920 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	157 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 221 100,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	466 431,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 687 531,00
	 



	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





