

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Stanislav Michálek, vyšší rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 602 403 507

	E-mail :
	louny.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	j39b3sj

	Bankovní spojení:
	Raifeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


[bookmark: _Hlk198798543]Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy
  
Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):   
V rámci etapy 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty byly skutečně provedené práce v rozsahu 47 MJ.
V rámci etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce v rozsahu 100 MJ.  
V rámci etapy 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo skutečně provedeno 0 MJ.

1.1. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 549 292 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	413 400 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	136 800 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 099 492 Kč

	DPH 21%
	440 893,32 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 540 385,32 Kč



1.2. Úprava termínu plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona: 
[bookmark: _Hlk187247194]Nebylo možno dokončit etapu 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bez schválení dokumentace v zastupitelstvu Městyse Ročova. Následnou etapu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků lze zpracovat až po schválení etapy 3.5.1. Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo městyse Ročova schválilo dokumentaci až dne 28. 4. 2025, byl  stanoven i nový termín 31. 10. 2025 na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

V Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku, se upravují termíny a ceny plnění následovně:

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se počet MJ 78, za cenu 200 Kč, celkem 15 600 Kč bez DPH mění na 47 MJ, za cenu 200 Kč, celkem 9 400 Kč bez DPH. 

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se počet MJ 209, za cenu 240 Kč, celkem 50 160 Kč bez DPH mění na 100 MJ, za cenu 240 Kč, celkem 24 000 Kč bez DPH.
 
V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se počet MJ 6, za cenu 1 000 Kč, celkem 6 000 Kč bez DPH mění na 0 MJ, celkem za 0 Kč.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění posouvá z 31. 07. 2025 na termín 31. 10. 2025. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 451 760,00 Kč snižuje na částku 413 400,00 Kč.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 1 549 292,00 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se mění z částky 451 760,00 Kč na částku 413 400 Kč.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 136 800,00 bez DPH se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč se mění z částky 2 137 852,00 Kč na částku 2 099 492,00 Kč.
DPH 21 % v Kč se mění z částky 448 948,92 Kč na částku 440 893,32 Kč.
Celková cena díla včetně DPH v Kč se mění z částky 2 586 800,92 Kč na částku 2 540 385,32 Kč.

Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  


Článek II
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 391-2019-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Ročov”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	
V Teplicích dne: 17.07.2025
	
V Teplicích dne: 15.07.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“


Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	




Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

	



Příloha:  
1. Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000,00
	30.09.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	328
	1 000 
	328 000,00
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)
	ha
	132
	1 200 
	158 400,00
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	222
	2 650 
	588 300,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	4
	4 357 
	17 428,00
	30.04.2022

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2
	100bm
	2
	6 500 
	13 000,00
	31.5.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	43
	2 350 
	101 050,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce
	 100 bm
	2
	4 357 
	8 714,00
	30.04.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	18
	2 000 
	36 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	31.07.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	30.11.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 549 292,00
	31.05.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	300 
	135 000,00
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	47
	200 
	9 400,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	100
	240 
	24 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	500 
	225 000,00
	31.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	413 400,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	456
	300
	136 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 549 292,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	413 400,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	136 800,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 099 492,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	440 893,32 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 540 385,32 Kč

	 

	V Teplicích dne: 17.07.2025
	V Teplicích dne: 15.07.2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Tomáš Charvát, jednatel 
	
	

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	INGEOS spol. s r.o.
	
	










