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DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	xxxxx,
	na základě plné moci	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	+420 xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, jedná se o změny u stavebních objektů SO 06 - Vedlejší polní cestě VPC12a+b a SO 09 - Vedlejší polní cestě VPC28.
Na základě laboratorního výsledku směsného vzorku pro stanovení charakteru odpadu bylo zjištěno nadlimitní množství polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“). Pro upřesnění lokality byl proveden nový laboratorní rozbor zeminy z jednotlivých polních cest. 
Na základě výsledků byly lokalizovány dvě polní cesty, a to VPC 12 a+b a VPC 28. 
S ohledem na výši nákladů, které byly zhotovitelem orientačně vyčísleny, objednatel č. 1 (Státní pozemkový úřad, dále jen „SPÚ“), po dohodě s OIČ, nechal provést v nezávislé certifikované laboratoři ověření výsledků na přítomnost PAU ve stávajících konstrukčních vrstvách polní cesty VPC 12a+b. Vzhledem k potvrzení výsledků zhotovitele, přistoupil objednatel č. 1 k řešení vzniklé situace, tak aby stavebně technické řešení bylo v souladu s legislativními požadavky a zároveň minimalizovalo finanční nárůst. 
V rámci stavebně technického řešení u polní cesty VPC 12a+b bylo zvažováno několik možností: 
- Kompletní ponechání původních konstrukčních vrstev, což by znamenalo navýšení nivelety o 410 mm. Polní cesta je z větší části lemována vodním tokem Vlčidolka a tvoří pomyslnou hráz mezi zahrádkářskou kolonií a zemědělskou půdou. V případě zvýšení hladiny vodního toku by docházelo k zaplavování zahrádkářské kolonie. Z tohoto důvodů bylo od řešení upuštěno. 
- Částečné ponechání stávajících konstrukčních vrstev, nelze provést, a to z důvodů, že nebylo dosaženo minimálních požadavků modulu přetvárnosti Edef2 na povrchu ochranné vrstvy, jež bylo ověřeno statickými zátěžovými zkouškami. 
- Uložení kontaminovaného odpadu na skládku. Polní cesta VPC 12 a+b má navrženou volnou šířku v koruně vozovky 3,5 m, tzn., že dochází k rozšíření stávající komunikace. AD provedl přepočet kubatur zeminy, kterou je nutno odvézt na skládku k likvidaci nebezpečného odpadu a kubatur zeminy, která může být uložena jako běžný odpad (zemina z části výkopových prací, o kterou se komunikace rozšiřuje). 
V rámci snížení finančních nákladů bylo ze strany SPÚ vyvoláno jednání se společností Recovera Využití zdrojů a.s. Na základě laboratorního protokolu byla s technologem odpadového hospodářství dohodnuta varianta uložení odpadu na biodegradaci, tzn. bez nutnosti úhrady poplatku státu ve výši 2145,- Kč/t, ekologického dohledu apod. Zhotovitel byl na KD č. 16, dne 10. 6. 2025 seznámen s podmínkami uložení odpadu a po vlastním prověření odsouhlasil uložení odpadu za cenu stanovenou objednatelem, a to ve výši 2 500,- Kč /t bez DPH. Vážní lístky budou součástí soupisu skutečně provedených prací. 
U polní cesty VCP 28 bylo umožněno navýšení nivelety v části trasy komunikace a současně laboratorní výsledky splňují kritéria koncentrace škodlivin v sušině odpadu sloupce II. Limitních hodnot, které umožňují provést skládkování, jehož finanční navýšení oproti poplatku za skládkování běžného odpadu není natolik markantní. AD provedl v rámci možností návrh nového prostorového řešení spočívající v úpravě nivelety, tak aby byl odpad uložen na skládku v minimálním objemu. 
Pro dokončení realizace těchto SO je nutné přistoupit ke změně oproti původní zpracované PD, a to především z důvodu zvýšeného obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků, které byly opakovaně laboratorně ověřeny v podloží budovaných polních cest VPC28 a VPC12a+b. Jelikož dle místních podmínek a poměrů nelze navýšit niveletu polní cesty VPC12a+b, je v tomto případě nutné odvézt kontaminovanou zeminu na příslušnou skládku odpadu (zde domluveno - Recovera Využití zdrojů, a.s. v Němčicích nad Hanou).
V případě polní cesty VPC28 je řešením maximální snaha ponechání zemního materiálu na místě stavby a přizpůsobení tak nivelety realizované polní cesty okolnímu terénu.
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr). Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Hodnota víceprací činí 3 378 171,58 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 306 483,18 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 4 dochází ke zvýšení ceny díla o 3 071 688,40 Kč bez DPH, což je 9,72% původní hodnoty závazku.


SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 

Předmětem dodatku je dále změna termínu pro dokončení uzlových bodů č. 5 a č. 7 – definovaných fází výstavby díla, a to z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění staveních prací – výskytu zvýšených hodnot PAU a As.
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 5 takto:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
UB č. 5 – provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-06 Vedlejší polní cesta VPC12a+b – lhůta pro plnění do: 31. 8. 2025
UB č. 7 - provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-09 Vedlejší polní cesta VPC28 – lhůta pro plnění do: 29. 8. 2025
Vzhledem ke komplikovanému průběhu realizace celého díla dochází k průběžným aktualizacím harmonogramu prací, dle zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 20. 8. 2024. Harmonogram prací byl aktualizován ve dnech 20. 8. 2024, 2. 10. 2024, 1. 11. 2024, 4. 3. 2025, 16. 5. 2025 a 10. 6. 2025. Průběžná aktualizace předmětných termínů uzlových bodů reflektuje zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na stavbě, které prokazatelně nevznikly na straně zhotovitele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je posun uzlových bodů oprávněný.
Termín pro dokončení stavebních prací a předání díla uvedený v čl. V bodu 4. zůstává beze změn.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.




Čl. II  Cena díla
Tímto dodatkem č. 4 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 3	33 791 190,91 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH	+ 3 378 171,58 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH	- 306 483,18 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 4: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	36 862 879,31 Kč
DPH 21 % činí	                                         7 741 204,66 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	44 604 083,97 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
3. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	
V Olomouci dne 21. 7. 2025
	
Ve Zlíně dne 21. 7. 2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
xxxxx
EUROVIA CZ a.s. 	
xxxx, na základě plné moci


V Brně dne 25. 7. 2025


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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