


Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, ze dne 17.10.2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.


1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 01, Děčín.
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Petrou Černou, Pobočka Děčín.
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 967 219
E-mail: decin.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí (dále jen dodatek).



Předmět a účel dodatku
Úprava ceny a rozsahu díla návrhových prací na základě skutečně provedených prací na vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“).
U návrhových prací při vypracování plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí dochází ke změně počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací u dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. 
Kontrolou byl zjištěn nesoulad počtu MJ u části díla 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území. Původní počet 30 MJ se tímto dodatkem snižuje o 8 MJ na skutečně provedených 22 MJ.
Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ, dle ujednání v čl. 17. odst. 17.1. Smlouvy o dílo.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 01. 07. 2025 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 270776/2025/508204/PT. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu MJ.
1.4. Ve Smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ a ceny:
a) původní znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	726,00
	206 910,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 210,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 210,00
	58 080,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	






b) nové znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	726,00
	206 910,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	22
	1 210,00
	26 620,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 210,00
	58 080,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	



1.5. V článku 3. Cena díla odst. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla, se ceny upravují následovně:
původní znění dle Smlouvy:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  838 410,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	  631 257,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	189 667,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 659 334,50 Kč

	DPH 21%
	348 460,25 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 007 794,75 Kč



nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  838 410,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	  621 577,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	189 667,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 649 654,50 Kč

	DPH 21%
	346 427,45 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 996 081,95 Kč







1.6. 	Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ 
                                                                                pro Ústecký kraj

1.7. 	Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 956-2022-508207 ze dne 17.10.2022, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Račice u Štětí.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 29.07.2025 
	V Praze dne 24.07.2025 

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“
	


	
Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
Státního pozemkového úřadu
	
Ing. Tomáš Krátký 
jednatel GEPARD s.r.o.


Číslo Smlouvy Objednatele: 956-2022-508207/3 
UID dokumentu: spudms00000015775580
Číslo Smlouvy Zhotovitele:
	                                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	1 400,00
	18 200,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	10 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	248
	500,00
	124 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce
	ha
	8
	1000,00
	8000,00
	28.2.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	28
	1 200,00
	33 600,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	144
	2 750,00
	396 000,00
	30.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	
	Rozbor současného stavu – vícepráce                     
	ha
	8
	423,50
	3 388,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – vícepráce
	ha
	8
	484,00
	3 872,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 410,00
	1.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	726,00
	206 910,00
	1.7.2025





1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	22
	1 210,00
	26 620,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 210,00
	58 080,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 082,00 
	5 082,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 904,00 
	2 904,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 089,00 
	1 089,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	968,00 
	275 880,00
	1.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 075,00 
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 331,00 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	621 577,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	665,50
	189 667,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 410,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	621 577,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 667,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 649 654,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	346 427,45
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 996 081,95
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 29.07.2025 
	Datum: 24.07.2025

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



