 
				Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
			    Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
D O D A T E K   č. 4
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,
číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

I. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku
V souladu se zněním čl. 2.1, 3.2, 6.3.1 odst. d) a 20.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u obou KoPÚ, stanovení termínu pro dílčí část 6.2.4 ke KoPÚ Štěnec a posuny termínů plnění u dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 ke KoPÚ Mravín. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u obou KoPÚ. Ke snížení počtu MJ dochází v rámci KoPÚ Štěnec u dílčích částí:
6.2.4 o 3 MJ
6.2.5 o 10 MJ
6.2.6 o 2 MJ
6.2.7 o 1 MJ
6.2.8 o 1 MJ
6.3.1 o 1 MJ
6.3.1 i) a) o 15 MJ, 
6.3.1 i) b) o 3 MJ
6.3.1 i) b) o 10 MJ
6.3.1 i) c) o 2 MJ

v rámci KoPÚ Mravín u dílčích částí:
6.2.5 o 10 MJ
6.2.6 o 1 MJ
6.2.7 o 4 MJ
6.2.8 o 4 MJ.

Celková výše méněprací činí 95 265,- Kč bez DPH.
Tímto dodatkem se stanovuje termín pro provedení změny obvodu v rámci KoPÚ Štěnec. Důvodem změny obvodu je rozšíření řešeného území o část navazujícího katastrálního území Pěšice pro vyřešení propojení a návaznosti při křížení navržených polních cest. Křižovatka těchto cest zajišťuje páteřní propustnost v jihovýchodní části řešeného území a v současné době se nachází mimo zájmové území KoPÚ Štěnec. Dále dodatkem dochází k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.1 vč. podčástí a navazující dílčí části 6.3.2 pro KoPÚ Mravín. Důvodem posunu termínu je pořízení dat ČHMÚ a inženýrsko-geologického průzkumu pro úpravu vodohospodářské části v rámci plánu společných zařízení.   
Dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:  

V Článku 3. Cena díla se mění bod 3.1 takto:
3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla s navýšením jednotkových položkových cen z důvodu překročení míry inflace dle dodatku č. 1 a s odečtením méněprací dle dodatku č. 4:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 607 380,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 424 664,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   260 865,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 292 909,00 Kč

	DPH 21 %
	   691 510,89 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 984 419,89 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkových výkazech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.
V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec se stanovuje termín plnění a mění termín plnění hlavního celku takto:

6.2.4 změna obvodu							- termín ukončení 30. 11. 2025
Přípravné práce							- termín ukončení 30. 11. 2025
 

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) 		- termín ukončení 31. 01. 2026
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení		- termín ukončení 31. 01. 2027.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

V Pardubicích dne dle el. podpisu 30.7.2025		V Chrudimi dne dle el. podpisu 30.7.2025

Za objednatele:					Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“

……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj   




							……………………………….
							Ing. Josef Drahokoupil
							jednatel společnosti
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