Číslo jednací objednatele: SPU 311918/2025/129/Boh
UID: spudms00000015807658    	                                                                                                                                      
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo č. 513-2024-529101, uzavřené dne 14. 6. 2024, na vypracování „PD k realizaci PC v k. ú. Mlýnská včetně GTP“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami 
Objednatelem 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Pobočka Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
	
	 	 

	Zastoupený: 
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	
Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Tel.: 
	
	
	
	+420 602 420 536

	E-mail: 
	
	
	
	jiri.loufek@spu.gov.cz

	ID DS: 
	
	
	
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	
	
	
	ČNB   

	Číslo účtu: 
	
	
	
	3723001/0710 

	IČO: 
	
	
	
	01312774                                                                  

	DIČ:
	
	
	
	není plátcem DPH  

	dále jen jako „objednatel“)
	
	
	
	

	
	a
	
	
	

	Zhotovitelem 
	
	
	 
	

	Jméno:
	
	
	
	S-pro servis s. r. o.

	Sídlo: 	 
	 
	 
	 
	Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

	Zastoupený: 
	 
	 
	 
	Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem
společnosti S-pro servis s. r. o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Matěj Slováček

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	XXXXXX

	Bankovní spojení: 	 	 	 	 
	FIO BANKA

	Číslo účtu: 	 	 	 	 	 
	2501206348/2010

	IČ/DIČ: 	 	 	 	 	 
	06016910/CZ06016910


 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.
(dále jen jako „zhotovitel“)
 
                                                                         1 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.  
	Článek I. 	                                                          
Vymezení rozsahu změn 
 
1.1 Článek III. bodu 3.1 Smlouvy se mění následovně: 
Původní znění:
Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
1. podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení	31. 1. 2025
1. projektová dokumentace	28. 2. 2025
1. stavební povolení:
(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)	31. 7. 2025
3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění:
                                                                      Čl. III
Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení	31. 1. 2025
b) projektová dokumentace	28. 2. 2025
c) stavební povolení:
(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)	15. 11. 2025
3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Dále dochází ke změně identifikačních údajů objednatele (e-mailová adresa) na: 
	
	jiri.loufek@spu.gov.cz



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
1.2 Odůvodnění:
K posunu termínu pro vyřízení stavebního povolení s doložkou právní moci dochází z důvodu, který vznikl při úkonech spojených s povolováním předmětné stavby. Příčinou prodlení při vydání potřebných podkladů ke stavebnímu řízení od Městského úřadu v Kraslicích, který několik týdnů nebyl schopen provádět žádné úkony, byl kybernetický útok na informační systém, který je doložen „Zprávou o kybernetickém útoku“ tajemníka MěÚ Kraslice.
Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

	Článek II. 	 
Závěrečná ustanovení 
 
2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 



 
	V Karlových Varech dne 31. 07. 2025

 „elektronicky podepsáno“
 
 
	V Blatné dne 31. 07. 2025



	…………………………………………. 
Ing. Tomáš Valina 
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
	……….….……………………………………. 
Ing. Matěj Slováček
jednatel S-pro servis s. r. o.
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