Č.j. : SPU 320308/2025/129/Beš 
UID : spudms00000015825176 
KoPÚ Kladruby u Beranova

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „KoPÚ Kladruby u Beranova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucím Pobočky Cheb
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052		
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 2. tohoto dodatku. 
1. Preambule
Předmětem dodatku je změna termínů u hlavních celků 6.3 Návrhové práce a 6.4 Mapové dílo, po předchozím přerušení řízení. Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností.
Dále se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).
Předmět Dodatku
2.1 Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz
[bookmark: _Ref64871997]2.2 Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Kladruby u Beranova se mění takto:
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 	
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	464
	12 10,00
	
561 440,00
	30.9.2025
	17.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	50
	1 452,00
	72 600,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	65
	1 210,00
	78 650,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	1 210,00
	1 210,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	12 100,00
	12 100,00
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
	ha
	464
	1 210,00
	561 440,00   
	30.9.2026
	17.2.2027


[bookmark: _Ref50585481]
      Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. ODŮVODNĚNÍ 
 K uzavření tohoto Dodatku č. 4 dochází, na základě přerušení prací objednatelem – Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Cheb, ke kterému došlo dne 29. 11. 2024. Důvodem tohoto kroku bylo zjištění, že i přes původní předpoklad vyřešení soudních sporů do fáze přípravy plánu společných zařízení, zůstaly žaloby týkající se pozemků majoritního vlastníka nadále neukončeny (vedeny na LV).
Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti by mohly mít zásadní dopad na další postup prací v rámci komplexních pozemkových úprav, rozhodla Pobočka Cheb o jejich dočasném přerušení. Práce byly pozastaveny na dobu nezbytně nutnou, k ověření aktuálního stavu soudních řízení a k posouzení jejich vlivu na další fáze návrhu.
K obnovení činností došlo dne 17. 4. 2025 na základě dokumentu SPU č. j. SPU 156776/2025. Celková doba přerušení činila 140 kalendářních dnů. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2, které byly přerušením prací dotčeny.
Vzhledem k tomu, že změna termínů plnění vyvstala na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebude mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází k úpravě termínů odevzdání uvedených dílčích částí o dobu přerušení prací.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného je patrné, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 13. 8. 2025		Datum: 12. 8. 2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel


