
 Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100



      38-2017-537209/7
                                       Číslo zhotovitele:                          11565/2017



 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice 

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice
a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek
tel.:
                                                                              +420 725 740 022
e-mail:






nymburk.pk@spu.gov.cz
jaroslav.janousek@spu.gov.cr
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o. 

sídlo:                





Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
zastoupený





Jindřichem Bryndou, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jindřich Brynda, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
tel./fax:






XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:






sfm77qh
Bankovní spojení: 




ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu





17713943/0300

IČ/DIČ






64793036/CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice.
K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 6 dodatků. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto: 

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 
Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ. 
Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.
Dodatek č.4 – zohlednil časovou potřebu o co možné optimálního uspořádání nových pozemků. Vlastníkům pozemků byl dán prostor pro jejich náměty, které byly promítnuty do umístění nových pozemků v daném území.
Dodatek č.5 – nové uspořádání pozemků vyvolalo potřebu projednání delšího průběhu změn katastrálních hranic oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo. Došlo k nárůstu počtu měrných délkových jednotek o 33. Cena díla, po podpisu dodatku stoupla o 49 500,00 Kč, tj. o +1,272 %.
Dodatek č.6 – zohlednil změnu sídla zhotovitele, změnu statutárního zástupce zhotovitele, formální úpravy způsobu předávání hotového díla a úpravy fakturačních podmínek. Současně byla provedena aktualizace nového uspořádání pozemků na výměře 106 ha. Stalo se před tím, než proběhly správní úkony. Nárůst ceny byl vyjádřen částkou 95 400,00 Kč bez DPH, tj. o + 2,45 %. V úhrnu odchylka       od smluvní ceny znamenala nárůst o + 3,72 %.
Čl. II.
Aktuálně uzavíraný dodatek ke smlouvě o dílo má charakter rekapitulace nebo inventarizace smluvního vztahu. Základní smlouva obecně zakotvila výši fakturace podle skutečně provedených prací. Zjišťovaný obvod hranic obvodu KoPÚ byl oproti smlouvě kratší o 4 měrné jednotky (dále           i „MJ“). Řešené území bylo menší o 2 MJ, tj. o 2 ha. Nižší byla potřebnost podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Ještě nižší byla potřebnost podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ. Nebyly zjišťovány hranice neřešených pozemků dle § 2 zákona. Položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, podrobně vyčísluje shora popsané rozdíly mezi smluvními ustanoveními o ceně a skutečnou úrovní fakturace.

Čl. III.

Změna smluvního závazku představuje ponížení celkové výše finančního objemu celkového závazku o 96,78 tis. Kč bez DPH. Pokles ceny aktuálně představuje - 2,49 %. V úhrnu dojde k odchylce         od smluvní ceny (Dodatky č.5,6 a 7) o 6,21 %. Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Čl. IV.
Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Dodatek č.7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv          a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č.7 nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.7
V Praze dne 19.8.2025

  


V Hradci Králové dne 19.8.2025
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Jindřich Brynda
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
GEOŠRAFO s.r.o.
Dodatek č.7 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek


	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.7 smlouvy o dílo - KoPÚ Velenice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	 
	 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	50 
	4 000 
	200 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	799
	800 
	639 200 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	800 
	5 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 000 
	552 000 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	3 000 
	0 
	30.9.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	103
	1 500 
	154 500 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	804
	240 
	192 960 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	804
	600 
	482 400 
	30.92019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 226 660 
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	804
	750 
	603 000 
	30.06.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	153
	800 
	122 400 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	8 000 
	24 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	805
	600 
	483 000 
	30.09.2022

	
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	106
	900 
	95 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 432 800 
	30.9.2022

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	804
	200
	160 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	160 800 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	1200
	120000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	120000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 226 660,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 432 800,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	160 800,00 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 940 260,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	827 454,60 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 767 714,60 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 19.8.2025            
	 V Hradci Králové dne 19.8.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Ing. Jiří Veselý
	Jindřich Brynda
	

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	

	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	GEOŠRAFO s.r.o.
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