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[bookmark: _Hlk190692125]Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na dílo s názvem Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3  a poldru POL2 v k.ú. Tmaň“, č.j. SPU 375316/2018

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)
mezi smluvními stranami

I.
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                         Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
                               Pobočka Beroun
									
      zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun  
       v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 

      Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 	
      Tel.:	      +420 602 168 867   	 
      E-mail:	      petr.prochazka1@spu.gov.cz
      ID DS:	      z49per3
      Bankovní spojení:	     ČNB 	
      Číslo účtu:	     3723001/0710
      IČ:	     01312774                                                                 
      DIČ:	     není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
	a
Zhotovitelem
	
VDI Projekt s.r.o.

Sídlo:                                                                   K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Zápis v obchodním rejstříku:			       4. 1. 2013
Zastoupený:                                                         Ing. Martinem Kolářem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Martin Kolář
V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxx
Bankovní spojení:                                               Fio banka, a.s.
IČ/DIČ:                                                                28860080/CZ28860080
Tel /Fax: 					      xxxxxxxxx
E-mail: 					      xxxxxxxxx
ID DS:					      qxzpnnu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 208636.



dále jen „zhotovitel“

II.

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru ze dne 
15. 8. 2018, naše č.j. SPU 375316/2018 na akci s názvem Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 3, PEO 4 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň.
Důvod pro nerealizaci díla je skutečnost, že komplexní pozemková úprava, která je podkladem pro vypracování PD, neřešila napojení průlehu PEO 3 pod propustkem P7 do objektu poldru POL 2 přes pozemek č. 838 v k.ú. Tmaň (vlastník Černý Miloslav Ing.). Dohoda s vlastníkem nebyla možná, jelikož vlastník výměnou požadoval pozemek v zastavitelné části obce Tmaň, což je pro Obec Tmaň nepřijatelné. Dalším důvodem je fakt, že nové vedení obce neschválilo realizaci tohoto prvku společného zařízení, nepovažuje ji za prioritu.
Na základě výše uvedeného a na základě čl. IX bodu 5. Smlouvy o dílo č.j. SPU 375316/2018 se obě strany oboustraně dohodly na ukončení smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na dílo s názvem Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 3, PEO 4 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň. 
				III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 

 


V Králově Dvoře dne:  dle el. podpisu          			         			



              10.3.2025
elektronicky podepsáno 	7.3.2025

……………………………........                                        	     ...........................................            
        Andrea Čápová							 Ing. Martin Kolář
vedoucí Pobočky Beroun                                                   		VDI Projekt s. r. o. 
          objednatel                                                                                    zhotovitel
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