
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 793-2025-505201
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                                             
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Karel Zvěřina
	     vedoucí Pobočky České Budějovice
	Ing. Pavel Sedlecký,
	odborný rada, Pobočka České Budějovice
	Ing. Michal Pultr,
	odborný rada, Pobočka České Budějovice
Tel.:	    +420 724 052 940		 
E-mail:	     cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary 
zastoupený: 		Petrem Štolkou, jednatelem
Tel.:		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID DS:		iteqnue
v technických záležitostech je oprávněn jednat:		Petr Štolka, jednatel
Tel.:		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
Bankovní spojení:		Česká Spořitelna Prachatice
Číslo účtu:		3065630349/0800	
IČO:		28149131
DIČ:		CZ28149131 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.
(dále jen „Zhotovitel“)


Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace polní cesty C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

2. Tímto Dodatkem jsou k Osobám oprávněným jednat za Zhotovitele v technických záležitostech doplněni Ing. Pavel Sedlecký, odborný rada, Pobočka České Budějovice a Ing. Michal Pultr, odborný rada, Pobočka České Budějovice.


Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlového bodu. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5 Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 13.08.2025. 

V původním harmonogramu postupu prací, který je přílohou Smlouvy jsou uvedeny 2 uzlové body – 1. UZLOVÝ BOD: dokončení úpravy zemní pláně a 2. UZOVÝ BOD: dokončení pokládky penetračního makadamu.  V Čl. V. odst. 5. Smlouvy je řešen pouze uzlový bod Dokončení pokládky penetračního makadamu a lhůta pro jeho plnění. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele byl při aktualizaci harmonogramu postupu prací vypuštěn UZLOVÝ BOD: Dokončení úpravy zemní pláně. 

2. Při kontrole Smlouvy bylo zjištěno neúplné znění Čl. V. odst. 6. Tímto Dodatkem je jeho znění upraveno na kompletní.




Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odstavci 5 Smlouvy takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky penetračního makadamu - lhůta pro plnění do: 49 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 01.10.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.
2. S odkazem na Čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text Čl. V. odst. 6 Smlouvy takto:
Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.


Čl. VI.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram potupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.




Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
V Českých Budějovicích 		Ve Volarech
dne 21.08.2025		dne 21.08.2025


	
„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 		……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Petr Štolka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	







Za správnost:



„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Harmonogram prací
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polní cesta C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	Objekt 101.1 -  Polní cesta C10 - nezastavěné území , Objekt 101.2 - Polní cesta C10 - zastavěné území
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	měsíc
	7
	8
	9
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	týden
	27
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	42
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	Převzetí staveniště: 18.08.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zahájení stavebních prací: 23.08.2025

	Polní cesta C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN1 - Průzkumné, geodeticé a projektové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	997 - Přesun sutě 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Předání stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	* Stavební práce na Objektu 101.1 a Objektu 101.2  budou prováděny současně. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Uzlové body výstavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. UZLOVÝ BOD : dokončení pokládky penetračního makadamu: 1. 10. 2025 (49 dnů od nabytí účinnosti smlouvy)
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