Spis č. SP1648/2020-504202
                                                                                              	č.j. SPU 338421/2025
								UID: spudms00000015862138

Dodatek č. 4


ke smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Hříchovice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Mleziva, rada pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:		allGEO s.r.o.

Adresa:                                                                   	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         xxx
Bankovní spojení:                                                    	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                                	2485160297/0100
IČO/DIČ:                                                                  	26349469/CZ26349469
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7pp75x5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 (dále jen „zhotovitel“).

Preambule
1. [bookmark: _Hlk206501211][bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen dodatek) je změna harmonogramu plnění. Důvodem změny termínu plnění byla skutečnost, která způsobila přerušení prací na KoPÚ, aby objednatel zajistil zpracování geotechnického průzkumu (dále také GTP) pro prvky plánu společných zařízení (dále také PSZ). Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. IX Důvody pro vyhrazenou změnu závazku, změnu nebo odstoupení od smlouvy, bodu 9.8 a dále dle čl. XII Závěrečná ustanovení bodu 12.2, na základě doložitelných záznamů a v souladu s ust. § 100 odstavce 1 zákona ZZVZ, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, kterou si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je posunutí termínů způsobené přerušením prací na KoPÚ pro zpracování GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Hříchovice. Práce byly přerušeny od 12.12.2024 (zpracovateli zasláno oznámení datovou zprávou č. j. SPU 503173/2024 dne 17.12.2024) do předání GTP zpracovateli dne 15.7.2025 (datovou zprávou č. j. SPU 287214/2025). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodli na posunutí termínů dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.6.2025 na 31.1.2026 a u dílčí části 3.5.2. z 30.6.2026 na 31.1.2027. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 
výkaz činností.
4. [bookmark: _Hlk206501890]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222, ale o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Předmět Dodatku
Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je posunutí termínů dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.6.2025 na 31.1.2026 a u dílčí části 3.5.2. z 30.6.2026 na 31.1.2027.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	----
	----
	----
	30.6.2025
	31.1.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	----
	----
	----
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	----
	----
	----
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	----
	----
	----
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	----
	----
	----
	30.6.2026
	31.1.2027





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 22.08.2025			V Plzni dne 21.08.2025
Viz datum v elektronickém popisu			Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:					Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“






___________________________			____________________________
Ing. Jan Kaiser					Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				allGEO s.r.o







	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hříchovice
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18 
	890 
	16 020 
	30.6.2021

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	247
	490 
	121 030 
	31.3.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	123
	2 090 
	257 070 
	28.2.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	1 890 
	18 900 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	245
	190 
	46 550 
	31.10.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	245
	190 
	46 550 
	30.6.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 120 
	30.6.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	245
	790 
	193 550 
	31.1.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	15
	390 
	5 850 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	32
	990 
	31 680 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	8
	9 900 
	79 200 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	245
	590 
	144 550 
	31.1.2027

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 830 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	245
	190
	46 550
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	46 550
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 120,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 830,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	46 550,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 047 500,00 
	 

	DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
	 
	 
	 
	219 975,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 267 475,00
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