

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 630-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 			Strakonice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel.: 		+ 420 702 153 007
E-mail:		strakonice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 29.05.2023

GROMA PLAN s.r.o., reprezentant plnění společného závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
Zastoupená:	Pavlem Vostrackým, 
	jednatelem společnosti GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Pavlem Vostrackým,
	jednatelem společnosti GROMA PLAN s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx
	xxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxx
    E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
DIČ:	CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Volyně“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

2. Dne 19.02.2025 společnost GROMA PLAN s.r.o., která je reprezentantem plnění společného zábazku této Smlouvy, změnila sídlo na adresu Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Smlouva ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „Smlouva o dílo vč. dodatků“) předpokládá u dílčí části díla 6.2.8. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ termín odevzdání 28.11.2025. Při kontrolním dnu 15.08.2025 bylo konstatováno, že dílčí části díla 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ“ a 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ jsou již vyhotoveny a dne 03.06.2025 byly předány Pobočce Strakonice (předávací protokol č. 5). Současně byly předány ke kontrolám na Katastrální pracoviště Strakonice (dále jen „KP Strakonice“). Ze strany KP Strakonice je konstatováno, že provádí kontroly, z důvodu značného rozsahu však nelze s určitostí sdělit, v jakém časovém horizontu budou kontroly dokončeny (předpoklad nejdříve v polovině září 2025). 



2. Práce na dílčí části 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ mohou být ze strany zhotovitele zahájeny až po zápisu geometrických plánů z etap 6.2.4, příp. 6.2.5. Za předpokladu, že souhlasné stanovisko k převzetí zeměměřických činností u těchto etap bude ze strany KP Strakonice vydáno v termínu do poloviny září 2025 a s ohledem na skutečnost, že potvrzení geometrických plánů a jejich následný zápis do KN nelze ze strany KP Strakonice zvládnout dříve než v horizontu cca třech až čtyřech měsíců, je zde předpoklad, že termín odevzdání  etapy (dílčí části) 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ dle Smlouvy o dílo vč. dodatků (28.11.2025) nebude možné, nikoliv zaviněním zhotovitele, dodržet. Z uvedeného důvodu je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut posun termínu odevzdání etapy 6.2.8 o šest měsíců, tj. do 31.05.2026. V této souvislosti budou posunuty i termíny odevzdání návazných etap vždy též o šest měsíců. Termíny odevzdání jednotlivých dílčích částí jsou upraveny takto:
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a Hlavní celek „Přípravné práce“
původní termín:	28.11.2025
	nový termín:		31.05.2026

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
původní termín:	30.11.2026
	nový termín:		31.05.2027

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původní termín:	30.11.2027
	nový termín:		31.05.2028

3. Dále za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce dílčí části díla 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ“ a 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“, je znám jejich skutečný rozsah. Je konstatováno, že skutečný rozsah měrných jednotek se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá. Konkrétně:

Etapa (dílčí část)				   Počet MJ dle Smlouvy	Skutečný rozsah MJ 
						        (MJ = 100 bm)		     (MJ = 100 bm)
6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ“		   212				213
6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených 	    31				 36
	dle § 2 Zákona“

4. Dále za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah obvodu pozemkových úprav. Tento skutečný rozsah se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva o dílo vč. dodatků:

		    		       	 	 Rozsah dle Smlouvy		Skutečný rozsah:
Výměra obvod KoPÚ					522 ha			       520 ha
Výměra pozemků řešených dle § 2			519 ha			       518 ha
Uvedené úpravy počtu měrných jednotek se týkají následujících částí díla: 6.2.7 „Rozbor současného stavu“, 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“, 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

5. Na základě výše uvedeného dochází k úpravě rozsahu MJ a cen následujících dílčích částí díla takto:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ
Původní rozsah:	212 MJ (1 MJ= 100 bm)	x	2 420,- Kč/MJ	=	513 040,- Kč
Nový rozsah:	213 MJ (1 MJ= 100 bm)	x	2 420,- Kč/MJ	=	515 460,- Kč
	Navýšení o 1 MJ, navýšení ceny o 2 420,- Kč bez DPH – vícepráce

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Původní rozsah:	31 MJ (1 MJ= 100 bm)	x	2 420,- Kč/MJ	=	75 020,- Kč
Nový rozsah:	36 MJ (1 MJ= 100 bm)	x	2 420,- Kč/MJ	=	87 120,- Kč
	Navýšení o 3 MJ, navýšení ceny o 12 100,- Kč bez DPH – vícepráce

6.2.7 Rozbor současného stavu
Původní rozsah:	522 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	440,- Kč/MJ	=	229 680,- Kč
Nový rozsah:	520 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	440,- Kč/MJ	=	228 800,- Kč
	Snížení o 2 MJ, snížení ceny o 880,- Kč bez DPH – méněpráce 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní rozsah:	522 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	550,- Kč/MJ	=	287 100,- Kč
Nový rozsah:	520 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	550,- Kč/MJ	=	286 000,- Kč
	Snížení o 2 MJ, snížení ceny o 1 100,- Kč bez DPH – méněpráce


6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		
Původní rozsah:	519 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	990,- Kč/MJ	=	513 810,- Kč
Nový rozsah:	518 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	990,- Kč/MJ	=	512 820,- Kč
	Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 990,- Kč bez DPH – méněpráce


	6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Původní rozsah:	519 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	880,- Kč/MJ	=	456 720,- Kč
Nový rozsah:	518 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	880,- Kč/MJ	=	455 840,- Kč
	Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 880,- Kč bez DPH – méněpráce





6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“				
Původní rozsah:	522 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	550,- Kč/MJ	=	287 100,- Kč
Nový rozsah:	520 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	550,- Kč/MJ	=	286 000,- Kč
	Snížení o 2 MJ, snížení ceny o 1 100,- Kč bez DPH – méněpráce

Z výše uvedeného vyplývá, že:
Celková cena víceprací plynoucí z tohoto dodatku činí 14 520 Kč.
Celková cena méněprací plynoucí z tohoto dodatku činí 4 950 Kč.
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 9 570 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v Článku II. odst. 5 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 893 660,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 078 440,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	286 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 258 100,- Kč

	DPH 21 %
	894 201,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 152 301,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Volyně – Dodatek č. 5



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. 
		reprezentant společného plnění závazku

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň
Datum: 22.08.2025 	Datum: 22.08.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Pavel Vostracký
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky 
a vedoucím oddělení převodu majetku státu






Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj




Č.j.:  SPU 337018/2025		Číslo Smlouvy Objednatele:	630-2023-505101		
UID:  spudms00000015859395		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	4/2023	
		Komplexní pozemkové úpravy Volyně

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Volyně

	
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Volyně - Dodatek č. 5
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	110 
	1 100,00
	121 000,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	17 
	3 300,00
	56 100,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	442
	880,00
	388 960,00
	30.05.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	80
	880,00
	70 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	213
	2 420,00
	515 460,00
	31.08.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	36
	2 420,00
	87 120,00
	31.08.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	471
	2 420,00
	1 139 820,00
	31.08.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	520
	440,00
	228 800,00
	31.08.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	520
	550,00
	286 000,00
	31.05.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 893 660,00
	31.05.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	518
	990,00
	512 820,00
	31.05.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	15
	550,00
	8 250,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	330,00
	16 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	550,00
	8 250,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 930,00
	6 930,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 960,00
	3 960,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 430,00
	1 430,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	518
	880,00
	455 840,00
	31.05.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 440,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	520
	550,00
	286 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	286 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 893 660,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 440,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	286 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 258 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	894 201,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 152 301,00
	 





