
Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočka Děčín (+
Litoměřice)

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	radek.kugler@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant zhotovitele:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	+XXXXXXXXXX / +XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



a
	
	Další zhotovitel:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	+XXXXXXXXXX / +XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	060 35 159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Nové služby přípravných prací u dílčí části 3.4.2 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, úprava termínu návrhových prací u dílčí části 3.5.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a vícepráce u dílčích částí 3.5.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a 3.6. „Mapové dílo“.
[bookmark: _Hlk43456672]Při vypracování Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi a části k. ú. Mšené-lázně dochází na základě požadavku RDK a z důvodu realizace propustku P1 k rozšíření obvodu o části parcel KN 1376, KB 425/3, KN 1416/3 do k. ú. Mšené-lázně a o část parcely KN 1610/2 do k. ú. Martiněves u Libochovic. Délka šetřené hranice je 1 MJ. U dílčí části 3.4.2 tím dochází ke vzniku nových služeb o počtu 1 MJ s termínem 29.08.2025 dle čl. 5.1. smlouvy o dílo. 
V návaznosti na výše uvedenou novou službu dochází k navýšení o 1 MJ u dílčí části 3.5.2 a k navýšení o 1 MJ u dílčí části 3.6.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 17.07.2025 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 293331/2025/508204/PT. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny nové služby a vícepráce a dohodnuta změna termínu plnění, které vznikly v důsledku okolností, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné.

Zhotovitel požaduje ve své žádosti změnu termínu etapy 3.5.2. z termínu 30.10.2025 na 28.02.2025 na základě požadavku RDK na vypracování biologického hodnocení před dokončením návrhu uspořádání pozemků. Pobočka Děčín zadávala opakovaně veřejnou zakázku na provedení biologického průzkumu. Přehodnocením všech skutečností pobočka dospěla k závěru, že návrh lze odevzdat bez provedení biologického průzkumu. 
V návaznosti na výše uvedenou novou službu a vypracování biologického hodnocení, dochází k úpravě termínu dílčí části 3.5.2. z původního termínu 30.10.2025 na nový termín 30.01.2026, přičemž termín byl posunut s ohledem na vzniklou prodlevu mezi jednáním RDK a informací zhotoviteli o zpracování biologickém průzkumu v rámci přípravy projektové dokumentace. 
1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
0. původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020,00 
	408 040,00 
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500,00 
	42 500,00 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	7
	7 500,00 
	52 500,00 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500,00 
	38 500,00 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	322
	400,00 
	128 800,00 
	30.10.2025

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	323
	400,00
	129 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele





0. nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020,00 
	408 040,00 Kč
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	1
	7 500,00 
	7 500,00 Kč
	29.8.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500,00 
	42 500,00 Kč
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	7
	7 500,00 
	52 500,00 Kč
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500,00 
	38 500,00 Kč
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	323
	400,00 
	129 200,00 Kč
	30.1.2026

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	324
	400,00
	129 600,00 Kč
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



0. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
původní znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 108 240,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	411 450,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	129 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 648 890,00 Kč

	DPH 21%
	346 267,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 995 157,00 Kč


nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 115 740,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	411 850,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	129 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 657 190,00 Kč

	DPH 21%
	348 009,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 005 199,90 Kč



Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 12 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 
03.09.2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




	V Teplicích dne 22.08.2025
	V Praze dne 19.08.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	


	
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ
pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	320
	940,00   
	300 800,00 Kč
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	23
	1 200,00   
	27 600,00 Kč
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	78
	850,00   
	66 300,00 Kč
	15.11.2020

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020,00   
	408 040,00 Kč
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	1
	7 500,00   
	7 500,00 Kč
	29.8.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500,00   
	42 500,00 Kč
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	7
	7 500,00   
	52 500,00 Kč
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500,00   
	38 500,00 Kč
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	320
	230,00   
	73 600,00 Kč
	15.05.2021

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	328
	300,00   
	98 400,00 Kč
	30.7.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 115 740,00 Kč
	30.7.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	323
	400,00   
	129 200,00 Kč
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	55
	800,00   
	44 000,00 Kč
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	71
	950,00   
	67 450,00 Kč
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000,00   
	35 000,00 Kč
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	323
	400,00   
	129 200,00 Kč
	30.1.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	3 500,00   
	7 000,00 Kč
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	411 850,00 Kč
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	324
	400,00   
	129 600,00 Kč
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
 
	129 600,00 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
 
	1 115 740,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
  
	411 850,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
 
	129 600,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč

	1 657 190,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	348 009,90 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
 
	2 005 199,90 Kč
	 

	 

	V Teplicích dne 22.08.2025            
	 V Praze dne 19.08.2025

	Za objednatele:
	 Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
	





