 
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 829-2025-505206
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Richard Valný
	     vedoucí Pobočky Strakonice
	Ing. Vladimír Šíma,
	odborný rada, Pobočka Strakonice
Tel.:	    +420 725 918 969 
E-mail:	     strakonice.pk@spu.gov.cz
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel: 
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary
Zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	iteqnue
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice
Číslo účtu:	3065630349/0800
IČO:	28149131
DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388 
(dále jen „Zhotovitel“)


Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Paračov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem je k Osobám oprávněným jednat za Zhotovitele v technických záležitostech doplněn Ing. Vladimír Šíma, odborný rada, Pobočka Strakonice.


Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 08.08.2025. 

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy takto: 
Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
dokončení pokládky penetračního makadamu RCV14 - lhůta pro plnění do: 52 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)
dokončení pokládky penetračního makadamu NCV8 - lhůta pro plnění do: 52 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)


Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.


Čl. VI.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram potupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
V Českých Budějovicích	Ve Volarech
dne 25.08.2025	dne 22.08.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Petr Štolka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad					ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Lenka Herrmannová
[bookmark: _Hlk206659765]Č.j.: SPU 343761/2025		Číslo smlouvy Objednatele: 829-2025-505206
UID: spudms00000015873234		Číslo smlouvy Zhotovitele: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Polní cesty Paračov
KPÚ pro Jihočeský kraj
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