
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 792-2025-505201
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Karel Zvěřina
	     vedoucí Pobočky České Budějovice
	Ing. Pavel Sedlecký,
	odborný rada, Pobočka České Budějovice
	Ing. Michal Pultr,
	odborný rada, Pobočka České Budějovice
Tel.:	    +420 724 052 940		 
E-mail:	     cbudejovice.pk@spucr.cz
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
VKB stavby s.r.o.
Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ladislavem Váchou, jednatelem
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3jq33jj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, stavbyvedoucí
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-5566260277/0100		
IČO:	021 92 012
DIČ:	CZ02192012, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 22141

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.08.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace polní cesty VC15 v k.ú. Borovnice u Českých Budějovic“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem jsou k Osobám oprávněným jednat za Objednatele v technických záležitostech doplněni Ing. Pavel Sedlecký, odborný rada, Pobočka České Budějovice a Ing. Michal Pultr, odborný rada, Pobočka České Budějovice.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlového bodu. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 19.08.2025.

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 5 Smlouvy takto: 
Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
Zhotovení asfaltového krytu vozovky - lhůta pro plnění do: 41 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.

Čl. VI.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.




Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
V Českých Budějovicích 	V Buku
dne 27.08.2025	dne 26.08.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ladislav Vácha
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad					VKB stavby s.r.o.
zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím 
oddělení převodu majetku státu


Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Lenka Herrmannová
KPÚ pro Jihočeský kraj 



Č.j.: SPU 349499/2025		Číslo smlouvy objednatele: 792-2025-505201
UID: spudms00000015882815		Číslo smlouvy zhotovitele: 
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	Uzlový bod - zhotovení asfaltového krytu vozovky  29.09.2025 (41 dnů od nabytí účinnosti smlouvy)
	 
	Dokončení prací dne 03.10.2025
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