č.j.: SPU 298511/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1133-2022-541100		
UID: spudms00000015780976		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14a/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
 Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1133-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx
		xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i. b) DTR liniových dopravních staveb PSZ a liniových vodohospodářských a protierozních staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací:

0. U etapy 6.3.1 dochází k navýšení o 7 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 16 940,00 Kč bez DPH, tj. navýšení o 20 497,40 Kč vč. DPH. 

0. U etapy 6.3.1 i a) dochází k ponížení o 23 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 13 915,00 Kč bez DPH, tj. ponížení o 16 837,15 Kč vč. DPH.

0. U etapy 6.3.1 i. b) dochází k navýšení o 7 měrných jednotek pro DTR liniových dopravních staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a snižuje o 5 měrných jednotek u DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 2 420,00 Kč bez DPH, tj. navýšení o 2 928,20 Kč vč. DPH.

0. [bookmark: _Hlk181798017]V rámci provedení změn popsaných v bodě 1.1.1 až 1.1.3 dochází tímto dodatkem k navýšení ceny díla o 5 445,00 Kč bez DPH, tj. 6 588,45 Kč vč. DPH. V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.

0. S odkazem na bod 6.3.1 písm. g) a bodu 10.8 (ix) dochází zároveň k posunu termínu dílčí části hlavního celku dle čl. 6.3.1 na 30.9.2025. Zhotovitelem byla dokumentace k předmětnému celku, vč. jeho podčástí odevzdána prostřednictvím výměnného úložiště dne 5.8.2025 bez dokladu o schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce Slaná. Z objektivního důvodu není možné schválit PSZ zastupitelstvem příslušné obce v původně stanoveném termínu, tj. z důvodu čerpání dovolených v době letních prázdnin. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Slaná bude svoláno starostkou obce Slaná v řádném termínu na začátek září 2025. Nově stanoveným termínem pro odevzdání dokumentace hlavního celku 6.3.1 k akceptačnímu řízení tak bude zajištěn dostatečný časový prostor pro doplnění výpisu z usnesení zastupitelstva obce Slaná o schválení plánu společných zařízení pro KoPÚ Slaná.

V souladu s bodem 2.1 Smlouvy představuje tato změna termínu vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slaná:
	[bookmark: _Hlk206059017][bookmark: _Ref50585481] 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	136
	2 420,00
	329 120,00
	31.8.2025

	6.3.1 i. a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	35
	605,00
	21 175,00 
	

	6.3.1 i. b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	7
	1 210,00
	8 470,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	1 210,00
	6 050,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0,00
	



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	143
	2 420,00
	346 060,00
	30.9.2025

	6.3.1 i. a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	12
	605,00
	7 260,00 
	

	6.3.1 i. b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	14
	1 210,00
	16 940,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1 210,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0
	



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec							Místo: Plzeň
Datum: 27.8.2025						Datum: 26.8.2025





          „elektronicky podepsáno“				      „elektronicky podepsáno“
________________________________ 			___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek				Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj			Funkce: jednatelka
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