                                                                                                                              Číslo Smlouvy Objednatele: 683-2023-537205	
                                                                                                                              Číslo smlouvy Zhotovitele:	
	                        Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Limuzy
                                                                                                                  
	                          Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Limuzy


Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 683-2023-537205 ze dne 20.6.2023 („ dále jen Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Květoslava Vedralová, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 950 047
E-mail: kvetoslava.vedralova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
1. [bookmark: _Hlk153371817][bookmark: _Hlk205213235][bookmark: _Hlk205213262]Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 683-2023-537205) ve znění dodatku č.1 až dodatku č.3 uzavřené mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOREAL spol. s r. o.. Důvodem   je změna počtu měrných jednotek (MJ), které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací
[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk205200329][bookmark: _Hlk205213766]Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá po zpracování hlavního fakturačního celku 6.2.4. zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. nevyčerpaného rozsahu počtu zasmluvněných měrných jednotek u fakturačního celku a 6.2.5, 6.2.8 a 6.4.kde dojde k navýšení počtu zasmluvněných měrných jednotek u uvedených fakturačních celků, které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací. Ke změně smluvních termínů nedojde.

Dále byly v dodatku č. 4 z důvodu personálních změn, které nastaly na pobočce Kolín, opraveny kontaktní údaje.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tímto dodatkem se mění:
a)	příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo
Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku 
· [bookmark: _Hlk205213554]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 50 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 119 MJ
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· zvýšení celkového počtu měrných jednotek o 2 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 65 MJ
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
· zvýšení celkového počtu měrných jednotek o 14 MJ 
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 374 MJ
· 6.4   Mapové dílo 
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 1 MJ 
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 4 je 374 MJ

b)	Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:
	Před dodatkem č. 4 
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	1 329 350,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	1 281 720,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	206 250,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 4
	2 817 320,00 Kč

	DPH 21 %
	  591 847,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 4
	3 408 957,20 Kč

	Po uzavření dodatku č. 4
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	1 208 790,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	1 281 720,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	205 700,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4
	2 696 210,00 Kč

	DPH 21 %
	 566 204,10 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 4
	3 262 414,10 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Plzeň
Datum: 28.8.2025	Datum: 28.8.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		


Příloha: Položkový výkaz činností

[bookmark: _Hlk153371856]Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Tereza Kaválková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy Limuzy

	
	

	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč

	

Cena bez DPH celkem v Kč

	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8
	
1 650,00

	13 200,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	27 
	
2 750,00

	74 250,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	323
	
660,00
	213 180,00
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	37
	
1 320,00
	48 840,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	

2 640,00

	314 160,00
	30.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	65
	

2 640,00
	171 600,00
	30.6.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	82
	

1 100,00

	90 200,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	360
	
330,00

	118 800,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	374
	
440,00

	164 560,00
	30.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	  1 208 790,00
	30.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	360
	
1 320,00
	475 200,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	62
	
1 320,00
	81 840,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	125
	

880,00
	110 000,00
	


30.10.2026

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	
880


	35 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	
11 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	

	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	

9 240,00

	
9 240,00

	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	

5 280,00
	
5 280,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	

1 980,00
	1 980,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	360
	

1 320,00
	
475 200,00
	30.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	
22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	
5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	
9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	
5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	
1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 281 720,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	374
	
550

	205 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	205 700,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 208 790,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 281 720,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	205 700,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 696 210,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	566 204,10
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 262 414,10
	

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	
GEOREAL spol. s r. o. 
Místo: Plzeň

	Místo: Praha
	
	                     
	
	
	

	Datum: 28.8.2025
	
	
	Datum: 28.8.2025
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	_________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Martin Vondráček
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	



	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





	Poznámka:
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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