		     Č.j.Objednatele: SPU 348254/2025/129/Tel
		      UID : spudms00000015880613
 	                  Č.j. Zhotovitele:	
		      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Ležnice
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1020-2022-529101 uzavřené dne 31. 10. 2022 na provedení díla   komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ležnice ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ahlam El Shihabyovou, vrchním referentem Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 727 956 749
E-mail: ahlam.elshihabyova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů:
Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner
a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Chomutov, IČO: 63739551. 
b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.
Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Sasová
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX, XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
DIČ: XXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk175311073]Předmětem Dodatku č. 5 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa),  změna počtu skutečně zpracovávaných měrných jednotek u dílčích části 6.2.2., 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 a 6.4 oproti předpokladu, která nastala v souvislosti se zpracovávaným plánem společných zařízení a též potřeby rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy (dále jen “KoPÚ“) z důvodu řešení vodohospodářského opatření v plánu společných zařízení a současně změna termínů odevzdání dílčích částí 6.2.2., 6.2.4., 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1.,  6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c).  

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v odst. 3.1 Smlouvy. V souvislosti s tím se mění i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. Předmět Dodatku
2.1. [bookmark: _Hlk203480094]Změna identifikačních údajů smluvních stran 
E-mailová adresa Objednatele se mění na: ahlam.elshihabyova@spu.gov.cz.

2.2. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Ležnice s částí KoPÚ v k.ú. Kfely u Horního Slavkova
Počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Přílohy č.1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice s částí k.ú. Kfely u Horního Slavkova se mění takto: 

	 
Hlavní celek / dílčí část celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ 
bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH celkem 
v Kč
	Původní termín
	Nový počet MJ
	Nová cena bez DPH celkem 
v Kč
	Nový termín

	6.2.
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	124
	1 900,00
	235 600,00
	30.11.2023
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	
	
	
	1
	
	1 900,00
	30.6.2024
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	
	
	
	0
	
	0,00
	x
	1
	1 900,00
	31.8.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	2 400,00
	48 000,00
	30.11.2023
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	107
	3 520,00
	376 640,00
	30.6.2024
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	
	
	
	0
	
	0,00
	x
	1
	3 520,00
	15.9.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	144
	484,00
	69 696,00
	30.11.2024
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	
	
	
	0
	
	0,00
	x
	1
	484,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	423,50
	60 984,00
	30.11.2024
	Beze změny
	Beze změny
	Beze změny

	
	
	
	0
	
	0,00
	x
	1
	423,50
	30.9.2025

	
	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	144
	907,50
	130 680,00
	30.11.2025
	145
	131 587,50
	31.3.2026

	6.3.1 i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	48
	3 025,00
	145 200,00
	30.11.2025
	45
	136 125,00
	31.3.2026

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	45
	2 420,00
	108 900,00
	30.11.2025
	28
	67 760,00
	31.3.2026

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 420,00
	36 300,00
	30.11.2025
	3
	7 260,00
	31.3.2026

	6.3.1 i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	30.11.2025
	5
	60 500,00
	31.3.2026

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	144
	847,00
	121 968,00
	1.1.2027
	145
	122 815,00
	Beze změny

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	144
	544,50
	78 408,00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	145
	78 852,50
	Beze změny



2.3. Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla
       Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:
	 Rekapitulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	   856 870,00 Kč
	 863 197,50 Kč


	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	   595 320,00 Kč
	554 119,50 Kč


	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	     78 408,00 Kč
	  78 952,50 Kč


	Celková cena bez DPH 
	1 530 598,00 Kč
	1 496 269,50 Kč


	DPH 21 % v Kč 
	   321 425,58 Kč
	314 216,60 Kč


	Celková cena Díla včetně DPH 
	1 852 023,58 Kč
	1 810 486,10 Kč




K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. 3., odst. 3.2. a Čl. 20
      odst. 20.2. Smlouvy.
2.4. Odůvodnění 
Ke změně počtu měrných jednotek dochází z důvodu potřeby dodatečné změny obvodu, která byla zjištěna v průběhu zpracování plánu společných zařízení v souvislosti s řešením opatření k odvodnění pozemků ve východní části k.ú. Ležnice a napojení tohoto opatření PSZ do dešťové kanalizace.  Pro rozšíření obvodu bude potřeba provést doplnění a dopracování níže uvedených dílčích částí. S ohledem na uvedené změny dochází ke zvýšení MJ, a to u dílčích částí 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a),  6.3.2 a 6.4.
Uvedené změny jsou vyhrazenou změnou závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 17, odst. 17.5. d) a 17.6 Smlouvy. 

 U dílčí části 6.2.2 dochází ke zvýšení počtu MJ z důvodu dopracování v souvislosti s pozdější změnou obvodu KoPÚ. Dále na základě skutečně provedených prací dochází ke snížení MJ u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1i) b) a ke zvýšení MJ u dílčí části 6.3.1 i) c). 
 
V souvislosti se zpracováním dodatečné změny obvodu dochází ke změně termínů odevzdání k akceptačnímu řízení. U dílčích částí 6.2.2., 6.2.4, 6.2.7 a 6.2.8. byl stanoven termín s ohledem na dopracování MJ a následného zápisu geometrického plánu do KN.

U dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1i) b),  6.3.1 i) c) dochází k posunu termínu o 4 měsíce s ohledem na rozšíření obvodu KoPÚ a potřeby dopracování DTR na vodohospodářské opatření do PSZ, projednání PSZ v RDK dne 18. 12. 2025 a schválení zastupitelstvem obce , které je zařazeno do plánu zastupitelstva Města Horní Slavkov na polovinu února 2026. U následujících dílčích fakturačních celků nedochází k posunu termínu. 

Tyto změny jsou nepodstatnou změnou hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ , jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. 

Tímto Dodatkem č. 5 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Jana Sasová
                                                                                             	a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary		Místo: Chomutov
Datum: 29. 8. 2025		Datum: 28. 8. 2025


________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Jana Sasová
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	za sdružení Ing. Jana Sasová
pro Karlovarský kraj                                                             	a Ing. Václav Kellner	

		
		Místo: Karlovy Vary
		Datum: 28. 8. 2025


                                                                                            ____________________________ 
                                                                                             Jméno: Ing. Václav Kellner	
                                                                                             za sdružení Ing. Jana Sasová 
                                                                                             a Ing. Václav Kellner
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