	Číslo smlouvy objednatele: 384-2016-514205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 30/2016
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 384-2016-514205 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany
D o d a  t e k   č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")
                                                  mezi smluvními stranami                                                                       
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel.+420606689085,email:josef.kutina@spu.gov.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Tel: +420 724 766 717, 
e-mail: jaromir.plechac@spu.gov.cz

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 499300960

	E-mail :
	trutnov.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Citibank Pardubice

	Číslo účtu:
	2020870109/2600

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxx


(dále jen „zhotovitel“).
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou:
· nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí (méněpráce):
	
[bookmark: _Hlk205534703]3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
  předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
3.1.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
3.1.4 – Rozbor současného stavu
Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:
[bookmark: _Hlk193294822][bookmark: _Hlk168302501]3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení z původního smluvního rozsahu 156 MJ na skutečný rozsah provedených 147 MJ 

	Fakturační celek 3.1.3: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	156
	147
	1 500
	234 000
	220 500
	- 13 500



[bookmark: _Hlk205537429]3.1.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 10 MJ na skutečný rozsah provedených 9 MJ 

	Fakturační celek 3.1.3: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	10
	9
	1 500
	15 000
	13 500
	- 1 500



3.1.4 – Rozbor současného stavu – snížení z původního smluvního rozsahu 327 MJ na skutečný rozsah provedených 325 MJ 

	Fakturační celek 3.1.4: Rozbor současného stavu

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	327
	325
	150
	49 050
	48 750
	- 300



Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených dodatkem č. 3, činí 15 300,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy následovně :

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 376 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	289 044 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 665 444 Kč
	 



ODŮVODNĚNÍ : Na základě kontroly plnění ze smlouvy, která proběhla formou porovnání skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech s cenami uvedenými v jednotlivých dílčích fakturačních celcích, bylo zjištěno, že v dílčích fakturačních celcích 3.1.1 a 3.1.3 skutečně uhrazené ceny nesouhlasí s cenami uvedenými ve smlouvě o dílo č. 384-2016-514205. Dodatkem č. 3 jsou tyto ceny upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Bílé Poličany – Dodatek č. 3




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Trutnově dne 28.8.2025

	V Pardubicích dne 28.8.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“

	


	Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

	





Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 3











	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany                                                           

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	500 
	2 500 
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	321
	500 
	160 500 
	30.11.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	1 500 
	220 500 
	28.2.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	9
	1 500 
	13 500 
	28.2.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	 
	 
	xx.xx.xxxx 4)

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	325
	150 
	48 750 
	30.4.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	327
	350 
	114 450 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	327
	550 
	179 850 
	31.3.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	327
	150 
	49 050 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	326
	800 
	260 800 
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	327
	500
	163 500 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	40
	800
	32 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	32 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 376 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	289 044 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 665 444 Kč
	 

	V Trutnově dne     28.8.2025        
	 V Pardubicích dne 28.8.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Josef Kutina                                                                              vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o.  




Strana 2

