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DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	xxxxx,
	na základě plné moci	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	+420 xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, jedná se o změny (méněpráce a vícepráce) u stavebních objektů SO 06, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 a změny termínů plnění díla.
Vícepráce na SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b v úseku km 0,00 – 0,115 souvisí s potřebou sanace neúnosného podloží. Podobně jako v předchozích případech je i u této polní cesty navržena úprava konstrukčních vrstev přidáním geomříže s geotextilií spolu se štěrkovými vrstvami.
Do víceprací SO 06 je dále započítáno neperforované potrubí, jakožto odvedení drenáže z úseku km 0,00 – 0,115. Původně měla být drenáž zaústěna do vodoteče Haná přes pozemek parc. č. 1910 v k. ú. Křenovice u Kojetína, avšak nyní se na tomto pozemku realizuje stavební záměr cyklotrasy obcí Křenovice, proto byla trasa vedení drenáže upravena.
Dále byly na žádost uživatelů pozemků a obce Křenovice doplněny či rozšířeny hospodářské sjezdy u SO 01 – hlavní polní cesty HPC3 v km 0,267; SO 03 - hlavní polní cesty HPC4 v km 0,858; SO 04 - hlavní polní cesty HPC5 v km 0,0135 a 0,459; SO 05 - hlavní polní cesty HPC8 v km 0,417 a 0,576; včetně přidání výhyben u SO 05 - hlavní polní cesty HPC8 v km 0,360 a 0,802.
Naopak méněpráce zohledňují skutečné množství zlikvidovaného odpadu v rámci SO 06 - vedlejší polní cesty VPC12a+b.
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr). Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Hodnota víceprací činí 668 911,70 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 792 177,51 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 5 dochází ke snížení ceny díla o 123 265,81 Kč bez DPH.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. V rámci posouzení nepodstatné změny hodnoty závazku byla provedena kontrola položek předložených rozpočtů. Jednotkové ceny korespondují s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy. Nové položky jsou oceněny dle podmínek smluvního ujednání.  Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 
Jedná se o změny nepodstatné dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Předmětem dodatku je dále změna termínů, jedná se o změny termínů uzlových bodů č. 5 a č. 7 a změnu lhůty pro dokončení stavebních prací.
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 a 5 takto:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:	15. 11. 2025
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
UB č. 5 – provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-06 Vedlejší polní cesta VPC12a+b – lhůta pro plnění do: 17. 9. 2025
UB č. 7 - provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-09 Vedlejší polní cesta VPC28 – lhůta pro plnění do: 15. 9. 2025
Odůvodnění:
Výše uvedené změny termínů jsou nutné z toho důvodu, že na stavbě vznikly další vícepráce, které musí být ze strany objednatele odsouhlaseny a zhotovitel musí do doby schválení těchto změn, resp. uzavření dodatku ke smlouvě pozastavit stavební práce. 
[bookmark: _Hlk206589093]Vícepráce vznikly na stavebním objektu SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b, řeší se sanace neúnosného podloží a dále je u SO 06 řešena změna trasy drenáže. Další vícepráce, a to doplnění či rozšíření hospodářských sjezdů jsou řešeny u SO 01 – hlavní polní cesty HPC3, SO 03 - hlavní polní cesty HPC4, SO 04 - hlavní polní cesty HPC5 SO 05 - hlavní polní cesty HPC8, včetně přidání výhyben u SO 05 - hlavní polní cesty HPC8. 
Současně je důvodem pro změnu termínů uzlových bodů je koordinace sousední a souběžně probíhající stavební činnosti na cyklotrase a přemostění vodoteče Haná, kdy tato stavební akce přímo navazuje na Realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I. a polní cesta VPC 12a je využívána jako jediný přístup ke stavbě obce.
Lhůtu pro dokončení stavebních prací bylo nutné upravit z výše uvedených důvodů, neboť bez dokončených konstrukčních vrstev štěrkodrtí nelze pokračovat navazující pokládkou asfaltových konstrukčních vrstev budovaných polních cest.
Změny výše uvedených termínů uzlových bodů a stavebních prací reflektují podmínky na stavbě, které prokazatelně nevznikly na straně zhotovitele. 
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k cenovému nárůstu tímto dodatkem nedochází.



Čl. II  Cena díla
Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 4	36 862 879,31 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 5 bez DPH	+ 668 911,70 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 5 bez DPH	- 792 177,51 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 5: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	36 739 613,50 Kč
DPH 21 % činí	                                         7 715 318,84 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	44 454 932,34 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
3. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.





	
V Olomouci dne 28. 8. 2025
	
Ve Zlíně dne 28. 8. 2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
xxxxx
EUROVIA CZ a.s. 	
xxxxx, na základě plné moci


V Brně dne 29. 8. 2025


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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