Č.j.: SPU 354461/2025		Číslo smlouvy objednatele: 784-2025-505207
UID: spudms00000015891525		Číslo smlouvy zhotovitele:856/TB/PS/2025/32

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
[bookmark: _Hlk207354504]č. 784-2025-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.
Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: xxxxx, technickým vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
         xxxxx, ekonomickou vedoucí provozní jednotky na základě plné moci
	Tel.:	  xxxxx	 
	E-mail:	 	  xxxxx				 
     ID DS:	 5k5equ5
     v technických záležitostech oprávněn jednat:	 xxxxx, stavbyvedoucí
	Tel.:	 xxxxx
	E-mail:	 xxxxx   
	Bankovní spojení:	 Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu:	 801200379/0800
	IČO:	 45359041
	DIČ:	 CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.08.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlového bodu. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 20.08.2025.

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 5 Smlouvy takto: 
Uzlový bod – definovaná etapa výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky finální vrstvy asfaltobetonu – lhůta pro plnění do: 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.

Čl. IV.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice                                          Místo: Soběslav
Datum: 01.09.2025                                                   Datum: 29.08.2025





	
“elektronicky podepsáno”	“elektronicky podepsáno”
……………………………………                               …………………………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                     xxxxx                           xxxxx
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                        technický vedoucí PJ   ekonomická vedoucí PJ
Státní pozemkový úřad		                  na základě plné moci   na základě plné moci
							                   STRABAG SIS a.s.



Za správnost:

 „elektronicky podepsáno“
.........................................		          
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
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	Pozn. harmonogram zahrnuje jak stavební práce dle smlouvy č. Objednatele 784-2025-505207, 
	

	 tak související práce spojené s výsadbou zeleně dle smlouvy č. Objednatele 852-2025-505207.
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