Č.j.: SPU 354591/2025		Číslo smlouvy objednatele: 852-2025-505207
UID: spudms00000015891703		Číslo smlouvy zhotovitele:856/TB/PS/2025/33

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na výsadbu (PRV) - Výsadba doprovodné zeleně – Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice
DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU (PRV)
č. 852-2025-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.
Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: xxxxx, technickým vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
                     xxxxx, ekonomickou vedoucí provozní jednotky na základě plné moci
	Tel.:	 xxxxx
	E-mail:	 	 xxxxx					 
     ID DS:	 5k5equ5
     v technických záležitostech oprávněn jednat:	 xxxxx, stavbyvedoucí
	Tel.:	 xxxxx
	E-mail:	 xxxxx  
	Bankovní spojení:	 Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu:	 801200379/0800
	IČO:	 45359041
	DIČ:	 CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.08.2025 Smlouvu na výsadbu (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Výsadba doprovodné zeleně – Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XVIII odst. 4 Smlouvy), tj. dnem 20.08.2025.

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Změna v harmonogramu postupu prací se týká pouze lhůty pro plnění uzlového bodu, který je uveden v Čl. V. odst. 5.  Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) s názvem „Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, č. smlouvy Objednatele 784-2025-505207, přičemž tato změna je předmětem samostatného dodatku. Vzhledem k tomu, že stejný harmonogram postupu prací tvoří přílohu Smlouvy, byl k ní vyhotoven tento Dodatek.
2. Lhůta pro plnění uzlového bodu Smlouvy – Kácení stávající zeleně zůstává beze změny, tj. 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V harmonogramu postupu prací bylo pouze upraveno vyznačení uzlového bodu, který vychází na 35. týden.
3. Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro dokončení výsadby zůstává beze změn.



Čl. IV.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice                                          Místo: Soběslav
Datum: 01.09.2025                                                   Datum: 29.08.2025




	
“elektronicky podepsáno”	“elektronicky podepsáno”
……………………………………                               …………………………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                     xxxxx                            xxxxx
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                        technický vedoucí PJ   ekonomická vedoucí PJ
Státní pozemkový úřad		                  na základě plné moci   na základě plné moci
							                   STRABAG SIS a.s.


Za správnost:

 „elektronicky podepsáno“
.........................................		          
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	Časový harmonogram plnění stavebních prací
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice
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	Kácení stávající zeleně - uzlový bod (do 10 dnů)
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	Svislé konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vodorovné konstrukce
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	Dokončení pokládky finální vrstvy asfaltobetonu - uzlový bod (do 40 dnů)
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	Ostatní konstrukce a práce
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	Nabytí účinnosti smlouvy:
	20.08.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzlový bod - Kácení stávající zeleně (do 10 dnů):
	tj. 30.08.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzlový bod - Dokončení pokládky finální vrstvy asfaltobetonu (do 40 dnů):
	tj. 29.09.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro dokončení stavebních prací:
	03.10.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro dokončení výsadby:
	03.10.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pozn. harmonogram zahrnuje jak práce spojené s výsadbou zeleně dle smlouvy č. Objednatele 852-2025-505207, 
	

	tak související stavební práce dle smlouvy č. Objednatele: 784-2025-505207.
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