Dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: 2/2011, ev. č. zhotovitele: 750402210545179
stavba „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

Dodatek č. 17 
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: 2/2011, ev. č. zhotovitele: 750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
	Pobočka Bruntál	
Sídlo:	Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Zastoupený:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Tel.:			    		 
Mail:		
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Šárka Hynková, tel. 
Bankovní spojení:	Česká národní banka	
Číslo účtu:	3723001/0710	
IČ:	01312774			  
DIČ:	CZ01312774			  
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
[bookmark: ZhotovitelNazev]Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
[bookmark: AdresaZhotovitele]Sídlo:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
[bookmark: ZastupceZhotovitele]Divize Morava, závod inženýrské stavitelství Morava
[bookmark: _Hlk37850267]Zastoupený:	Ing. David Darda, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava
	Ing. Pavel Brumek, oblastní manažer
[bookmark: TechOsoba]Osoba pověřená jednat ve věcech technických: 
	xxxx, stavbyvedoucí
[bookmark: Fax]Tel. / Fax:	
[bookmark: IC]Mail:
IČ: 	26271303
[bookmark: DIC]DIČ:	CZ699004845
[bookmark: BankovniSpojeni]Bankovní spojení:	ING Bank N.V.
Číslo účtu: 	1000570366/3500
(dále jen „Zhotovitel“)	

S odkazem na ustanovení bodu 19.1.  „Forma změny smlouvy“  původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016, dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, dodatku č. 12 uzavřeného dne 30.10.2017, dodatku č. 13 uzavřeného dne 7.5.2020, dodatku č. 14 uzavřeného dne 27.10.2020, dodatku č. 15 uzavřeného dne 30.11.2022 a dodatku č. 16 uzavřeného dne 23.8.2024 se smluvní strany dohodly takto:

A.
Při realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které nevznikly z viny Zhotovitele a ani nebyly Zhotoviteli přičítané k tíži, kdy během napouštění nádrže vodou při zkušebním provozu v roce 2015 a také při druhém zkušebním provozu v roce 2018 došlo k překročení mezních hodnot průtoku vody v patním drénu na pravé straně hráze. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončit zkušební provoz a uvést nádrž do Trvalého provozu. 
Stavba byla Zhotovitelem stavebně dokončena k datu 31.7.2020 a v roce 2022 a 2023 byla z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností provedena dodatečná nutná sanační opatření pro omezení průsaku vody v pravobřežním zavázání hráze. 
Zhotovitel v průběhu roku 2024 splnil všechny své ostatní povinnosti ze smlouvy vázané na úspěšně vyhodnocený zkušební provoz zajišťovaný objednatelem, včetně dodatečných nutných oprav a poskytnutí dokladů a podkladů pro provedení kolaudace stavby, avšak z důvodů, které nelze Zhotoviteli ani Objednateli přičítat k tíži, nebylo kolaudační rozhodnutí dosud vydáno.
Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ve znění následných dodatků: 
1. Znění bodu 3.2.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Po úspěšně dokončeném Zkušebním provozu a jeho vyhodnocení předá Zhotovitel Objednateli doklady potřebné pro kolaudační řízení k objektu vodní nádrže a souvisejících objektů a dále k přístupovým cestám k vodní nádrži a ke vzdušné patě hráze v termínu k 30.11.2024.
Dílo bude dokončeno dnem vydání posledního kolaudačního rozhodnutí za předpokladu, že byly dokončeny práce na stavebním díle a dílo bylo protokolárně předáno Objednateli do Trvalého provozu dle čl. 12 této smlouvy v termínu do 30 kalendářních dnů od data vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.
2. Za bod 3.3.1. smlouvy o dílo se přidává nový bod 3.3.2. tohoto znění:
Přejímací řízení do Trvalého provozu bude zahájeno až po vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.

3. Znění bodu 13.2.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Záruční lhůta pro dílo je stanovena v délce 120 měsíců (slovy: jednostodvacet kalendářních měsíců), počíná běžet dnem vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a není omezena žádnými podmínkami mimo těch, které jsou obsaženy v následujícím bodě 13.2.2. této smlouvy o dílo.

4. Znění bodu 14.1.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká Objednateli dnem protokolárního předání díla Objednateli do Trvalého provozu dle čl. 12 této smlouvy o dílo.

5. Znění bodu 14.2.1. smlouvy o dílo se mění tak, že text „vydání kolaudačního souhlasu“ se nahrazuje textem „protokolárního předání díla Objednateli do Trvalého provozu dle čl. 12 této smlouvy o dílo“.

B.
Při výstavbě došlo z různých objektivních důvodů k neprovedení, a tudíž i nečerpání, položek rozpočtu. Obě smluvní strany se dohodly na méněpracích, které tuto skutečnost respektují.
V příloze č.1 tohoto dodatku jsou méněpráce vyčísleny.
Cena neprovedených prací (méněprací) dle tohoto dodatku je: -1 093 329,32 Kč bez DPH.
Na základě výše uvedeného se, v souladu s bodem 4.4.2. písm. e) a bodem 4.6.2. původní smlouvy o dílo, celková cena díla uvedená v bodě 4.1.1. původní smlouvy o dílo mění takto:
Celková cena díla 
	Cena původní bez DPH:	40 833 246,50 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	686 827,29 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH:	896 181,28 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 9 bez DPH:	325 547,07 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 10 bez DPH:	2 050 871,00 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 11 bez DPH:	3 225 882,14 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 13 bez DPH:	1 298 326,00 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 14 bez DPH:	83 720,00 Kč
	Cena méněprací dle dodatku č. 14 bez DPH:	-95 710,00 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 16 bez DPH:	1 055 734,50 Kč
	Cena méněprací dle dodatku č. 17 bez DPH:	-1 093 329,32 Kč
	Cena bez DPH:	49 267 296,46 Kč

C.
1. Z důvodu organizačních změn na straně Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Bruntál, smluvní strany tímto mění kontaktní údaje osoby oprávněné zastupovat Objednatele, a to způsobem uvedeným v části 1. tohoto dodatku č. 17 „Smluvní strany“.
2. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
Přílohy: oceněný položkový soupis méněprací

V Bruntále dne 1.9.2025	V Olomouci dne 1.9.2025
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	


____________________
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	


____________________
Ing. David Darda
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava Skanska a.s.

	
	



____________________
Ing. Pavel Brumek 
oblastní manažer 
Skanska a.s.
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