Dodatek č. 4  ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Držkov

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov 


DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 660-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 24/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx 
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Držkov:


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Po provedení a převzetí jednotlivých dílčích částí Hlavního celku 1 došlo k novým skutečnostem (čl. 17.2 smlouvy), které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran, a to, že Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou zapsal dne 8. 8. 2024 do katastru nemovitostí geometrický plán č. 865-5/2024 (řízení V-3031/2024-504), kterým rozdělil již vyšetřený obvod KoPÚ obsahující pozemky s vyznačenou poznámkou v katastru nemovitostí: „Zahájeny pozemkové úpravy“. Vzhledem k této skutečnosti je nutné v dané lokalitě provést změnu obvodu KoPÚ dle uvedeného geometrického plánu a zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ. Na základě uvedeného je pro Objednatele nezbytné navýšit příslušný počet měrných jednotek oproti počtu stanoveného touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran na jednání kontrolního dne 10. 6. 2025 pro KoPÚ Držkov a Zásada nebude uvedená změna obvodu důvodem pro posun termínu dílčího celku „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.

2. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17.2 smlouvy a v souladu s ust. § 222, odst. 4 zákona provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava ceny fakturačního celku 6.2.4 uvedeného v Příloze č.1 smlouvy následovně (změněné hodnoty vyznačeny tučně):



	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	1
	3 250,00
	3 250,00
	28.2.2026



3. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


4. Dodatek č.7 se uzavírá na základě zápisu uvedeného geometrického plánu do katastru nemovitostí:

· Do položkového výkazu činností Přílohy č.1 smlouvy se doplňuje položka „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE)“, počet MJ je 1.

[bookmark: bookmark8]5. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 753 531,25

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 208 669,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	343 035,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 305 235,25

	DPH  21 % v Kč
	694 099,40

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 999 334,65








Celková cena díla se na základě uvedených změn zvyšuje o 3 250,00 Kč bez DPH.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                                    AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec                              Místo:  Praha  

Datum:	 27.8.2025					                  Datum: 26.8.2025





„elektronicky podepsáno“		     „elektronicky podepsáno“

	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel




Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

Příloha č.1 ke Smlouvě č. 660-2022-541201- Položkový výkaz činností
–  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	48 
	500,00
	24 000,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	253
	1 000,00
	253 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	62
	1 500,00
	93 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	3 000,00
	600 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	7
	3 000,00
	21 000,00
	31.7.2024

	 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	1
	3 250,00
	3 250,00
	28.2.2026 

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	32
	3 000,00
	96 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	135
	1 500,00
	202 500,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315
	687,50
	216 562,50
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	756,25
	238 218,75
	29.8.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 753 531,25
	29.8.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	313
	1 694,00
	530 222,00
	30.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	19
	1 210,00
	22 990,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	39
	605,00
	23 595,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1 815,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	0
	30 250,00
	0,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	11 858 
	11 858 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 541 
	2 541 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	313
	1 694 
	530 222 
	28.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200 
	48 400 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	10 890 
	10 890 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	11 858 
	11 858 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 541 
	2 541 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 669,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	315
	1 089,00
	343 035,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 035,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 753 531,25
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 669,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 035,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 305 235,25
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	694 099,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 999 334,65
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