		Číslo Smlouvy Objednatele: 791-2022-520203
		C.j.: SPU 318085/2025, UID: spudms00000015820135	
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 32/22
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 791-2022-520203 uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx / xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu:		31405/0300
DIČ: 		CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27. 2. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27.3.2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice." (dále jen „Dodatek“). 

Předmět a ÚČEL Dodatku
V Předmětem tohoto dodatku je posun termínu u etap 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a dále etapy 6.3.2.
Na základě požadavku sboru zástupců a obce Bratřice vyplynula potřeba návrhu vodohospodářského zařízení – vodní nádrže VN6 a revitalizace údolnice s řadou technických opatření proti vodní erozi. 
Zhotovitel požádal o vypracování inženýrsko-geologického průzkumu a objednatel zajistil vypracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení.
Z výše uvedeného důvodu se posouvá termín etapy 6.3.1 a etap s tím souvisejících o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu – tedy o 7 měsíců. V souladu se smlouvou o dílo bude posunut termín vyhotovení etapy 6.3.1 a etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) z původního termínu 30.9.2025 na 30.4.2026. 
[bookmark: _Hlk105055819]Dále se posouvá termín u etapy návrh nového uspořádání pozemků, neboť na této etapě je možno začít pracovat po dokončení a odsouhlasení plánu společných zařízení. Termín u etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se posouvá z původního termínu 30.9.2026 na termín 30.4.2027.
[bookmark: _Hlk105055793]
zMĚNA TERMÍNŮ
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. 
Rekapitulace změn:
Změny termínů:
	[bookmark: _Hlk155259856]
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín - původní
	Termín - nový

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.9.2025
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.9.2026
	30.4.2027



Změny termínů odevzdání výše uvedených etap jsou vyhotoveny dle §222, odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	

V Jihlavě dne 2.9.2025		V Praze dne 1.9.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel
Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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