

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 818-2025-505206
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Richard Valný,
	     vedoucí Pobočky Strakonice
	Ing. Vladimír Šíma,
	odborný rada, Pobočka Strakonice
Tel.:	    +420 725 918 969 
E-mail:	     strakonice.pk@spu.gov.cz
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel: 
Jméno: EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
zastoupený: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady
Tel.:	xxxxxx
E-mail: 	xxxxxx
ID DS: 	kcydzt6
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx
Tel.: 	xxxxxx
E-mail: 	xxxxxx
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	142110168/0100
IČO: 	64830551
DIČ: 	CZ64830551 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 518 
(dále jen „Zhotovitel“)


Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta N11 Hajany“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem je k Osobám oprávněným jednat za Objednatele v technických záležitostech doplněn Ing. Vladimír Šíma, odborný rada, Pobočka Strakonice.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací, úprava lhůty pro plnění uzlového bodu a změna lhůty pro protokolární dokončení stavebních prací. 

2. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5. Smlouvy), tj. dnem 06.08.2025. 
V souvislosti s výše uvedeným byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuta změna lhůty pro plnění uzlového bodu – dokončení pokládky penetračního makadamu. Původní lhůta byla stanovena do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 05.10.2025. Tato lhůta však přesahovala lhůtu pro protokolární dokončení stavebních prací, která byla stanovena na 03.10.2025. Z tohoto důvodu byla lhůta nově upravena – do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 29.09.2025.
Dále došlo k doplnění harmonogramu postupu prací o další činnosti, a to na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Podrobně je uvedeno v aktualizovaném harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3. V rámci vytyčení inženýrských sítí CETIN a EG.D byla zjištěna nepředpokládaná kolize mezi trasou inženýrských sítí EG.D a trasou polní cesty N11. Tato skutečnost vedla k přerušení prací a k nutnosti hledání dalšího řešení.
V souladu s Čl. V. odst. 2. Smlouvy bylo dne 15.08.2025 projednáno přerušení prací. Objednatel i Zhotovitel s přerušením souhlasili a stanovili termín opětovného zahájení prací na 01.09.2025. Na základě podepsané dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací. 
Toto přerušení mělo také vliv na lhůtu pro plnění uzlového bodu uvedeného v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Současně se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně lhůty pro protokolární dokončení stavebních prací.
Aktualizovaný harmonogram postupu prací, včetně vyznačení období přerušení, tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a bude závazný pro další postup prací.


Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 4. Smlouvy takto: 
Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací:				17.10.2025

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.
2. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 5. Smlouvy takto: 
Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
dokončení pokládky penetračního makadamu - lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 05.10.2025)
3. [bookmark: _Hlk207316220]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění Čl. IV. odst. 3., a to konkrétně termín pro doručení faktury objednateli. 
Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 24.10.2025.


Čl. IV.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – při předání staveniště
b. Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – po přerušení prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
V Českých Budějovicích	V Plzni
dne 02.09.2025	dne 02.09.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Josef Matoušek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda správní rady
Státní pozemkový úřad					EUROVIA Silba, a.s.


Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Lenka Herrmannová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
[bookmark: _Hlk206659765]Č.j.: SPU 353789/2025		Číslo smlouvy Objednatele: 818-2025-505206
UID: spudms00000015890809		Číslo smlouvy Zhotovitele: 175-1542.5160138RPA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Polní cesta N11 Hajany


1/4
	





	[bookmark: RANGE!A1:L23]Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – při předání staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Časový harmonogram
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	stavba: "Polní cesta N11 Hajany"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	srpen
	září
	říjen
	

	
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	40
	

	 
	Zemní pláň
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. konstrukční vrstva
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. konstrukční vrstva
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Penetrační makadam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UB
	 
	

	 
	Asfaltové nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Geodetické práce, archeolog. dohled
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	
	
	

	Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	
	
	
	
	

	Dokončení pokládky penetračního makadamu  - uzlový bod: do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 29.09.2025

	Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: do 03.10.2025
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	[bookmark: RANGE!A1:N23]Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – po přerušení prací
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Časový harmonogram
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	stavba: "Polní cesta N11 Hajany"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	srpen
	září
	říjen
	

	
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	40
	41
	42
	

	 
	Zemní pláň
	 
	přerušení prací
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. konstrukční vrstva
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2. konstrukční vrstva
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Penetrační makadam
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	UB
	 
	 
	

	 
	Asfaltové nátěry
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Geodetické práce, archeolog. dohled
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	
	
	
	
	

	Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	
	
	
	
	
	
	

	dokončení pokládky penetračního makadamu  - uzlový bod: do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 05.10.2025
	

	Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: do 17.10.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
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