		            Číslo Smlouvy Objednatele: 1069-2023-523206	                    č.j. : SPU 359367/2025			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID: spudms00000015901186		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Dodatek č. 8 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk137796152][bookmark: _Hlk206752023]V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ustanovení čl. 3.2 a 17.1 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné změření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.
 
[bookmark: _Hlk203983777]Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ dílčí části 6.3.1 i) b) 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 7 MJ, z původních 5 nově na 12, což při ceně 2.750,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 19.250,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích – víceprací činí 0,37 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. 
[bookmark: _Hlk181958979]Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 2 – „Návrhové práce“.
[bookmark: _Hlk204001408]U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné změření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 80 MJ z původně sjednaných 200 MJ nově na 120 MJ, což při ceně 1.320,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 105.600,- Kč bez DPH, u dílčí části , 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 25 MJ z původně sjednaných 100 MJ nově na 75 MJ, což při ceně 1.375,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 34.375,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednané 1 MJ nově na 0 MJ, což při ceně 44.000,- Kč za MJ (ks) představuje méněpráce v hodnotě 44.000,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 8 činí v souhrnu 183.975,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v neprovedených méněpracích činí 3,55 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě.
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 8 spočívající ve vícepracích v hodnotě 19.250,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 183.975,- Kč bez DPH činí 203.225,- Kč, což představuje 3,93 %  původní hodnoty závazku.
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1.671.700,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 3.612.025,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    448.800,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 5.732.525,- Kč

	DPH 21 %
	 1.203.830,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 6.936.355,25 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Smluvní strany dále dohodly na změně termínu odevzdání Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné změření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.
Po zpracování dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu upozornil v prosinci 2024 starosta obce na ohrožení vodní erozí „Pod státní silnicí“ a v této souvislosti rovněž také na zvýšené přítoky od silnice I/53 po silnici III/41317 přímo do obce. Tento stav vznikl v důsledku zanedbání vodohospodářského řešení změny odtokových poměrů při rekonstrukci silnice I/53 v roce 2019. Zhotovitel již při zpracování rozboru současného stavu u Ředitelství silnic a dálnic s.p. urgoval poskytnutí dat (projektovou dokumentaci včetně vodohospodářského řešení) vztahující se k rekonstrukci silnice I/53. Podstatná data pro vyhodnocení vlivu nové I/53 na odtokové poměry se podařilo získat až 14. 4. 2025, tedy 6 měsíců od urgencí a 2,5 měsíce od doby, kdy zhotovitel představil koncept řešení spočívající v odvedení vod od silnice I/53 průlehem, případně příkopem, který bude sveden do rekonstruovaného HOZ PEO – protierozního opatření ve vlastnictví SPÚ. V lednu zhotovitel požádal GasNet, s.r.o. o vytyčení VTL plynovodu, který navržený průleh kříží. Po vytyčení v dubnu 2025 zhotovitel na základě dat o hloubce VTL, výškopisného zaměření a dat obdržených od ŘSD hydraulickými výpočty ověřil realizovatelnost konceptu. V dubnu 2025 zažádal zhotovitel rovněž o poskytnutí IGP v předem odsouhlaseném rozsahu. Smlouva o dílo na zpracování GTP pak byla uzavřena 6. 6. 2025. Vzhledem k tomu, že souhlasy vlastníků pozemků, které jsou nezbytné pro potřeby zpracování geotechnického průzkumu, byly zajištěny až po sklizni dne 18. 8. 2025 byl prodloužen termín odevzdání GTP do 31. 10. 2025. Z výše uvedeného je zřejmé, že smluvní strany jednající s náležitou péči takovou změnu okolností nemohly předvídat.
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné změření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy tak, že termín odevzdání 31. 10. 2025 bude nahrazen termínem 1. 12. 2025.

Na danou situaci lze posoudit podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny v součtu se změnou provedou podle dodatku číslo 8 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze dne 15. 9. 2023 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu 9. 9. 2025 	Datum: dle el. podpisu 9. 9. 2025 


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská		RNDr. Josef Glos
vedoucí pobočky		jednatel
                                                                                             

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 
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