	Číslo smlouvy objednatele: 384-2016-514205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 30/2016
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 384-2016-514205 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
                                                  mezi smluvními stranami    
                                                                   
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel.+420606689085,
email:josef.kutina@spu.gov.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Tel: +420 724 766 717, 
e-mail: jaromir.plechac@spu.gov.cz

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 499300960

	E-mail :
	trutnov.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Citibank Pardubice

	Číslo účtu:
	2020870109/2600

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxx


(dále jen „zhotovitel“).
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo:
I.
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.4.2016 smlouvu o dílo č. 384-2016-514205 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č.3, jejímž předmětem je provedení díla – Návrh  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany.
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.4.2017 byla nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u etap navazujích na provedené zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy.
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2024 došlo ke změně termínu plnění odevzdání hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo, změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostek za objenatele a ke změně způsobu předávání dat.
4. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo došlo k úpravě měrných jednotek, tak aby počet měrných jednotek a cena odpovílaly skutečně provedeným měrným jednotkám a skutečně uhrazeným cenám.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků dle Dodatku č. 3

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 376 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	289 044 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 665 444 Kč
	 





II.

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 384-2016-514205 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Bílé Poličany. Zhotovitel zaslal dne 10.6.2025, pod čj.: SPU 235816/2025 žádost o odstoupení od SoD č. 384-2016-514205, tzn. její ukončení před plněním hlavního fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

Svoji žádost zhotovitel odůvodnil tím, že Smlouva o dílo byla uzavřena již v roce 2016 a tomu také odpovídají ceny prací. Vzhledem k průměrné roční inflaci, která v dalších letech dosahovala i 15,1% (průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, CPI – Consumer price Index, za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021), která se nedala předpokládat v době uzavření smlouvy. 
Dále zhotovitel svůj požadavak odůvodňuje tím, že v rámci KoPÚ Bílé Poličany bylo dne 5.9.2023 vydáno první rozhodnutí (rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy), proti kterému byl uplatněn opravný prostředek  (odvolání), jehož vyřízení se protáhlo v důsledku úmrtí odvolatelky. Rozhodnutí o schválení návrhu tak nabylo právní moci až dne 18.7.2024 a následné vyrozumění příslušného soudu o neuplatnění žaloby došlo až dne 5.9.2024. V těchto  důvodech, které nastaly a které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat, spatřuje zhotovitel souvislost k článku IX., odst. 9.5.3. smlouvy o dílo (odstoupení od smlouvy  dle 9.5.3. pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy).

Na základě požadavku zhotovitele na uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o dílo a po posouzení argumentů uvedených ve zdůvodnění žádosti Objednatel souhlasí s vyřešením žádosti zhotovitele formou uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo.
III.
Objednatel i zhotovitel tímto prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to hlavního celku SoD Přípravné práce, Návrhové práce a Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Celková výše uhrazených faktur za cenu díla činí 1 344 400,- Kč bez DPH.
IV.

Smluvní strany se tímto dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny - etapa 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM (dle smlouvy o dílo v hodnotě 32 000 Kč bez DPH), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky. 

V.
1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody. 
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.



	V Trutnově dne 8.9.2025

	V Pardubicích dne 8.9.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




	


	Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

	

	

	




Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností ve znění Dohody o ukončení smluvy o dílo č. 384-2016-514205






	Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany - Položkový výkaz činností, ve znění Dohody o ukončení smlouvy o dílo                                                         

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	500 
	2 500 
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	321
	500 
	160 500 
	30.11.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	1 500 
	220 500 
	28.2.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	9
	1 500 
	13 500 
	28.2.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	 
	 
	xx.xx.xxxx 4)

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	325
	150 
	48 750 
	30.4.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	327
	350 
	114 450 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	327
	550 
	179 850 
	31.3.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	327
	150 
	49 050 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	326
	800 
	260 800 
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	327
	500
	163 500 
	30.11.2024

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	800
	0
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	0
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	576 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 344 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	282 324 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 626 724 Kč
	 

	V Trutnově dne 8.9.2025           
	 V Pardubicích dne 8.9.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Josef Kutina                                                                              vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o.  
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