Číslo smlouvy objednatele: 129-2025-571101/1 
Č.j./UID: SPU 334249/2025 / spudms00000015854422  
                                                                                                                      
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj		
Zastoupený:		Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:		Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 	 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]STAV MORAVIA spol. s r.o.
Sídlo:								Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Tomáš Feikus, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		
Bankovní spojení:						MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:                                                           	36503734/0600
IČ/DIČ:                                                               	47977655, CZ47977655
zapsán: Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 5699

(dále jen jako „zhotovitel“)


1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 1 je:
a) Smlouva o dílo č. objednatele 129-2025-571101 ze dne 9.4.2025 s názvem „Vypracování PD - Rekonstrukce budov v Ostravě, Libušina 6 a 8“.

2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD - Rekonstrukce budov v Ostravě, Libušina 6 a 8“ je provedení dodatečných prací (služeb).
[bookmark: _Hlk197429732]Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Soupisu víceprací VCP č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1:
1. Návrh nových rozvodů topení a topných těles v prostorech, kde dojde ke změně dispozice
Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou topenářem.
vícepráce +28 000,00 Kč

2. Odstranění stávajících garáží, stavební úpravy související s odstraněním stavby
Cena za odstranění garáží ve výši 25.000 Kč bez DPH zahrnuje náročnější inženýrskou činnost, projekční a rozpočtářské práce. Ty budou řešit nejen samotné odstranění stavby, ale i potřebné stavební úpravy a následné zapravení území po jejím odstranění.
vícepráce +25 000,00 Kč

3. Návrh chlazení kanceláří na jižní a západní straně + serverovny (celkem 8 místností)
Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou projektantem vzduchotechniky.
vícepráce +35 000,00 Kč

4. Úprava vnějších rozvodů splaškové a dešťové kanalizace
Předmětem jsou nepředvídané náklady na profesní části projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně položkových rozpočtů. Konkrétně se jedná o dokumentaci zpracovanou projektantem zdravotechniky.
vícepráce +14 000,00 Kč

2.2. Dodatečné projekční práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu vyhotovování PD. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Původní hodnota závazku ze SOD 	  1 475 000,00 Kč bez DPH
vícepráce celkem 			+   102 000,00 Kč bez DPH 
(tj. +6,92 % hodnoty sml. závazku)

Nová hodnota závazku dle dodatku č. 1 činí
  1 577 000,00 Kč bez DPH 
(tj. +6,92 % celkové navýšení, které činí 102 000,00 Kč bez DPH)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy cenový nárust činí 6,92 % původní hodnoty závazku.

2.3. Cena za provedení dodatečných služeb byla stanovena na základě soupisu víceprací.

2.4. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí                                                                    1 577 000,00 Kč
DPH 21 % činí                                                                     331 170,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  1 908 170,00 Kč

2.5. Předmětem dodatku č. 1 je dále změna osoby objednatele jednající ve smluvních věcech, která je uvedena v uvodních ustanoveních tohoto dodatku č. 1.
 
2.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.





V Ostravě 11.9.2025				V Ostravě 11.9.2025



“el. podepsáno”
………………………………..				………………………………..
Ing. Kateřina Neumanová				Tomáš Feikus, jednatel
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK                                         
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