Č.j. objednatele: SPU 345604/2025/129/Beš                                                              
UID: spudms00000015876781
Komplexní pozemkové úpravy Radvanov

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 996-2017-529101- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radvanov
DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 996-2017-529101 uzavřené dne 13. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 16.5.2019, Dodatku č. 3 ze dne 21.10.2022 a Dodatku č. 4 ze dne 9.12.2022 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Radvanov (dále jen „KoPÚ“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 602 420 536
E-mail:	jiri.loufek@spu.gov.cz
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednavatel“)

a

Zhotovitel: 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
Zastoupen jednatelem: 	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČO:	252 27 751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:	Krajským soudem v Plzni pod č. j. C10235		
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	
zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI., odstavce 6.3. a Čl. XII odstavce 12.3. 

1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk175311073]Předmětem Dodatku č. 5 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, telefon, e-mailová adresa), změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u FC 3.4.3 dle skutečně provedených měrných jednotek a dále vypuštění dílčí části 3.7. ze Smlouvy, na základě dohody smluvních stran v souladu s Čl. XII., odst. 12.3. Smlouvy.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v Čl. VI. CENA DÍLA a to v odst. 6.1 Smlouvy a mění se Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. [bookmark: _Hlk203480094]Změna identifikačních údajů smluvních stran 
Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně části identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě následovně:
       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Telefon: +420 602 420 536
       E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz.
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Původní
cena 
bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
cena bez DPH celkem v Kč
	Termín
dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	10 000
	20 000
	0
	0
	beze změn

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	968 500
	beze změn


2.2. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Radvanov 
[bookmark: _Hlk204681184]Snížení počtu MJ u níže uvedené dílčí části 3.4.3. v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radvanov se mění takto:

2.3. Vypuštění FC 3.7. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Radvanov
       Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní fakturační celek 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, jehož cena byla smluvně sjednána ve výši 150 000 Kč bez DPH, se vypouští.
Smlouva je ukončena řádným splněním hlavních fakturačních celků 3.4. Přípravné práce, 3.5. Návrhové práce a 3.6. Mapové dílo.
Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny, zachována tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.
V Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, je z výše uvedených důvodů vypuštěn fakturační celek 3.7. Vytyčení pozemků.
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Původní
cena 
bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
cena 
bez DPH celkem v Kč
	Termín 
dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	500
	150 000
	0
	0
	vypouští se

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	0
	


Počet MJ u níže uvedené dílčí části 3.7. v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radvanov se mění takto:

2.4. Změna čl. VI, odst. 6.1 Smlouvy – Cena díla
Cena za provedení Díla se mění následovně: 
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	Původní údaj
	Nový údaj

	Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč
	988 500
	968 500

	Návrhové práce celkem (3.5.1.– 3.5.3.) bez DPH v Kč
	424 400 
	424 400

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	87 200
	87 200

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	150 000
	0

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 650 100
	1 480 100

	DPH 21 % v Kč
	346 521
	310 821

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 996 621
	1 790 921



Ostatní ujednání článku VI. zůstávají beze změn.

2.5. Odůvodnění
V průběhu zpracování návrhu KoPÚ nevyvstala potřeba změny katastrální hranice, proto dochází k úpravě skutečně zpracovaných MJ u FC 3.4.3., dílčí části „Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice“.
[bookmark: _Hlk204592326]Zhotovitel požádal o změnu závazku ze Smlouvy, týkající se vyhotovení Hlavního celku FC 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Z důvodu stávající ekonomické situace v ČR (skokový nárůst inflace a s tím spojený růst cen stabilizačních materiálů, pohonných hmot, poštovného, papíru a dalších položek nutných pro splnění etapy), která má zásadní vliv na cenu zpracování hlavního fakturačního celku. Zhotovitel požádal o vypuštění FC 3.7. a tím ukončení smluvního vztahu dohodou. Objednatel akceptuje zmíněné důvody uváděné zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že hlavní fakturační celek 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ se vypouští a Smlouva je tímto ukončena. 
Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Dodatkem se mění i Příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2.   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




V Karlových Varech dne 16. 9. 2025	          		V Plzni dne: 25. 8. 2025


Za objednatele:						             Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“

……………………………………					……………………………………
Ing. Šárka Václavíková						Ing. Zdeněk Hrubý
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.
pro Karlovarský kraj
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