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Číslo zhotovitele: 179/2015
KoPÚ v k.ú. Kostelní Lhota
Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota
a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev 
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Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného závazku
PROJEKCE & AREA  

sídlo: 






Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje              


zastoupený





Milanem Novým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
tel./fax:






XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:






jyem6ry
Bankovní spojení: 




Komerční banka a.s.
Číslo účtu





19-4040960207/0100
IČ/DIČ






25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
  vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ 

a za vytyčení pozemků:



XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo.
Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 12. 6. 2015, se společností AREA G.K. spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem měl být návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a v přiléhajících částech sousedících k.ú. (dále i KoPÚ). 
Důvody pro uzavření následných dodatků ke smlouvě jsou specifikovány takto: 

Dodatek č.1 – rozšíření předmětu o lesní pozemky – větší rozsah plnění veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i do časové prodlevy.

Dodatek č.2 – potřeba změny obvodu - katastrální hranice podél vodoteče přebíhala z břehu na břeh druhý. Změny smluvních ujednání motivovala potřeba zajištění přístupu na všechny pozemky. Časové dopady do smluvního plnění se měřily složitostí projednání v zastupitelstvech šesti obcí.
Dodatek č.3 – nesrovnalosti mezi mapovým zobrazením a skutečností vyvolaly potřebu nového zjišťování jižní hranice, pořízení nových geometrických plánů – větší rozsah veřejné zakázky s průmětem do ceny díla i do časového plnění.

Dodatek č.4 – aktualizace uzavřené smlouvy o dílo vyvolaná potřebou ochrany informací Státního pozemkového úřadu. Dodatek byl uzavřen po vyhlášení účinnosti nařízení EU „GDPR“ – bez dopadu do ceny a do termínů plnění.

Dodatek č.5 – krajinářská studie pořízená obcí zakotvila významný cíl k zadržení vody v krajině. Pořízení a následné posuzování studie pozastavilo paralelní „děj“ - projednávání nového územního plánu. Do probíhajících pozemkových úprav se odrazilo nové vymezení záplavového území spojené              s nutností veřejného projednání – dopad do časového plnění. Finanční rámec setrval na úrovni Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.6 – epidemie onemocnění COVID-19 a s tím související restrikce vyvolaly potřebu úpravy dalšího časového plnění veřejné zakázky.
Dodatek č.7 – proces projednávání návrhu nového uspořádání pozemků probíhal současně se zpracováním dokumentace k územnímu řízení na revitalizaci vodního toku Výrovka. Postup prací     na návrhu KoPÚ komplikovala nerozhodnost vlastníků, jejichž pozemky ležely v blízkosti vodoteče.   Za situace, kdy bylo třeba zohlednit projekt na revitalizaci vodního toku, byl do pozemkových úprav zahrnut poměrně významný segment k.ú. Sadská. Radě a zastupitelstvu města Sadská byly předkládány varianty nového uspořádání pozemků, co s sebou neslo nároky na prodlužovanou dobu plnění předmětu díla. 
Zhotovitel oznámil změnu sídla společnosti ke dni 1. 9. 2025, tj.: Světská 1418, 198 00 Praha 9- Kyje.
Čl. II.
Dodatek č.8 vyjadřuje rekapitulaci nebo konfrontaci smluvního plnění a dosud proběhnuvší fakturace. 

Uzavřením Dodatku č.1 byl rozšířen rozsah plnění o samostatnou položku Přípravných prací:

3.1.7 Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace. Zhotovitel díla fakturoval částku 533 500,00 Kč bez DPH. 
Uzavřením Dodatku č.3 byla zohledněna potřeba rozšíření obvodu KoPÚ. Nárůst o 18 MJ představoval nárůst ceny o 20 520,00 Kč bez DPH.

U části plnění: 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole reálně proběhla úhrada nižšího počtu měrných jednotek oproti skutečnosti. Pokles o 22 000 Kč bez DPH. 
Zhotovitel dne 24. 6. 2025 písemně požádal o úpravu smlouvy pro bod plnění: 
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Ve smlouvě o dílo uzavřené v roce 2015 tuto službu nabízel za 300 Kč bez DPH za každých vytyčovaných 100 m (1 MJ). Po uplynutí 10 let požaduje zaplatit 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ. Za situace, kdy objednatel tento požadavek neuznal, bude vytýčení pozemků po zápisu DKM ze smluvního závazku vyvázáno. Cena poklesne o 30 000,00 Kč bez DPH.

Čl. III.
Podpis Dodatku č.8 ke smlouvě o dílo má dopad do celkového ujednání o ceně. Rozšířené plnění předmětu veřejné zakázky + rekapitulované více a méně práce představují nárůst ceny o 502 020,00 Kč bez DPH. Finanční podoba končícího závazku je interpretována položkovým výkazem činností, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.              o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a následných dodatků neuvedené v tomto Dodatku č.8 zůstávají beze změn. 

Obě smluvní strany, po uzavření tohoto dodatku, považují dílo za dokončené. Vzájemné závazky byly vyrovnány. Z uzavřené smlouvy o dílo zůstává v platnosti čl. VIII., zvláště ve znění odstavce 8.5., který upravuje podmínky záruky 60 měsíců po odevzdání, v daném případě, pro část plnění 3.3. Mapové dílo.

Dodatek č.8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Bude podepsán v tištěné podobě.

Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv          a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č.8 nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.8 

V Praze dne 15.09.2025



V Praze dne 15.09.2025
Za objednatele 




Za zhotovitele
………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Milan Nový
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností
Dodatek č.8 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

	Příloha k Dodatku č.8  KoPÚ Kostelní Lhota

	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	230 
	250 
	57 500 
	15.11.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	45 
	400 
	18 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	713
	650 
	463 450 
	30.6.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v trvalých porostech
	ha
	143
	700 
	100 100 
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	856 
	90 
	77 040 
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0 
	400 
	0 
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	255
	1 140 
	290 700 
	30.11.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 zákona)
	 100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	30.11.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	856
	180 
	154 080 
	30.6.2020

	3.1.7
	Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace
	100 bm
	485
	1 100 
	533 500 
	30.11.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 370 
	30.6.2020

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	856
	230 
	196 880 
	31.8.2021

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	 

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	10 000 
	0 
	31.8.2021

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  3)
	ha
	0
	1 000 
	0 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami     3)            
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	856
	500 
	428 000 
	30.11.2022

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	634 880 
	30.11.2022

	3.3
	Mapové dílo
	 
	856
	180
	154 080 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 080 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	300
	0
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 370 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	634 880 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 080 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 513 330 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	527 799 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 041 129 Kč
	 

	V Praze dne 15.09.2025           
	 V Praze dne 15.09.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

	
	
	PROJEKCE & AREA G.K.
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