Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2022-504202
               Č.j. objednatele: SPU 358185/2025                                                                   
UID: spudms00000015898401
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP2307/2022-504202  
	                                                                                                                                               


DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2022-504202, uzavřené dne 20. 09. 2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Maxov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.
Sídlo: 																Štefánikova 77/52, Praha 5
Zastoupený: 														Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx 
Telefon:	xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																hxp776s
Bankovní spojení: 												FIO banka a.s.
Číslo účtu:															2300284681/2010
IČO:																   	61499552
DIČ: 																	CZ61499552
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 a § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. Dalším důvodem uzavření dodatku je změna způsobu předávání digitálních částí díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvním stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změna se mění čl. 7 Technické požadavky na provedení díla. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4 Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu.
 
2. Zhotovitel žádostí ze dne 28.8.2025 č.j. SPU 351676/2025 požádal o změnu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4. Při zjišťování hranic obvodu pozemkové úpravy byla zjištěna skutečná výměra upravovaného území a došlo k navýšení o 1MJ, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Tato změna se promítla u dílčích části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Skutečná délka zjišťované hranice obvodu pozemkové úpravy byla zjištěna 13947 běžných metrů, tj.140 MJ, o 25 MJ méně, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Na základě požadavku na změnu průběhu katastrální hranice s ohledem na skutečný stav byl navýšen počet měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice z původních 3 MJ na 12MJ, tj. navýšení o 9MJ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

4. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 013 561,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-75 625,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+68 909,50 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 006 845,50 Kč

	DPH 21%
	421 437,56 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 2 428 283,06 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	     -25
	3 025,00
	   -   75 625,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	+ 1
	423,50
	+ 423,50
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisů nároků vlastníků pozemků
	ha
	+ 1
	363,00
	+ 363,00
	22.1.2026

	6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	+ 1
	1 210,00
	+ 1 210,00
	31.3.2027

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+ 1
	907,50
	+ 907,50
	28.2.2028

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	+ 9
	7 260,00
	+65 340,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	+ 1
	665,50
	+ 665,50
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele



1. V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2. V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části hlavních celků a hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Exel.

3. Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části hlavních celků a hlavní celek 3 zhotovitel předá objednateli s náležitostmi podle č. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené objednateli;
     (i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené objednateli
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli a 1x příslušné obce; digitální vyhotovení určené objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené objednateli;
    (j) 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené –      1x objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené objednateli;
(k) 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení      určené 1x objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle č. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli;
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené objednateli.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1-3 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha ke smlouvě – Aktualizované znění přílohy ke smlouvě – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	 15.09.2025											V Praze dne 09.09.2025
Viz. datum v elektronickém popisu								Viz. datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.
		



	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maxov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 210,00
	12 100,00
	30.4.2025

	6.2.1
	Vícepráce
Revize stávajícího bodového pole – 
	bod
	2
	1 210,00
	2 420,00
	30.4.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	1 089,00
	291 852,00
	30.5.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	3 025,00
	499 125,00
	31.8.2025

	6.2.4
	Méně práce
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	 100 bm
	-25
	3 025,00
	 -75 625,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	268
	423,50
	113 498,00
	30.9.2025

	6.2.7
	Vícepráce
Rozbor současného stavu
	ha
	1
	423,50
	423,50
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	268
	363,00
	97 284,00
	22.1.2026

	6.2.8
	Vícepráce
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1
	363,00
	363,00
	22.1.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	941 440,50
	28.2.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	268
	1 210,00
	324 280,00
	31.3.2027

	6.3.1
	Vícepráce
Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	1 210,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	13
	1 210,00
	15 730,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	8
	3 025,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	60 500,00
	121 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	268
	907,50
	243 210,00
	28.2.2028

	6.3.2
	Vícepráce
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1
	907,50
	907,50
	28.2.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	7 260,00
	21 780,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vícepráce
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	9
	7 260,00
	65 340,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 292,00 
	6 292,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 331,00 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	886 385,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	268
	665,50
	178 354,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4.
	Vícepráce
Hlavní celek 3 „mapové dílo“
	ha
	1
	665,50
	665,50
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	179 019,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	941 440,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	       886 385,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	179 019,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 006 845,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	      421 437,56
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 428 283,06
	 



2

