Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 976-2022-504204
Č.j. objednatele: SPU 356967/2025
UID: spudms00000015914328

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 976-2022-504204), uzavřené dne 26.09.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tisová (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 11.3.2025 byly pozastaveny práce na zpracování KoPÚ Tisová z důvodu potřeby vyhotovení geotechnického průzkumu. Dne 5.9.2025 byly práce po vyhotovení geotechnického průzkumu na KoPÚ opět obnoven. Harmonogram plnění je upraven s ohledem na konání regionální dokumentační komise a veřejného zastupitelstva obce Tisová. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ,  6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),
	ha
	
	
	
	31.05.2025
	28.02.2026

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	
	
	
	31.05.2025
	28.02.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	
	
	
	31.05.2025
	28.02.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	
	
	
	31.05.2025
	28.02.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	Ks
	
	
	
	31.05.2025
	28.02.2026

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	
	
	
	31.05.2026
	28.02.2027

	6.3. Návrhové práce celkem
	
	---
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Tachově dne 9.9.2025										V Plzni dne 8.9.2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:




…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.

		
2

