		UID : spudms00000015912354
		Číslo Smlouvy Objednatele: 463-2024-514203
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace pro rybník Dubovec VN1 v k.ú. Chvalkovice v Čechách
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 463-2024-514203 ze dne 12. 6. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod							
zastoupený:					Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod			  	
Tel.:				+420 725 002 570		 
E-mail:			nachod.pk@spu.gov.cz
ID DS:		    	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:				01312774                                                                 
DIČ:				není plátcem DPH

(„Objednatel“)
a
(2) Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					  Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	  Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	  xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				  MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					  341302664/0600
IČ/DIČ:						  64255611/CZ64255611 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení.
Předmět Dodatku
Změna termínu
Smluvní strany se dohodly na posunu termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). Důvodem je nutnost získání Jednotného enviromentálního stanoviska (JES) dle nového stavebního zákona, kterou objednatel předem nemohl předpokládat. Požadavkem Královéhradeckého krajského úřadu pro vydání JES bylo vypracování biologického hodnocení lokality, které nechal objednatel dodatečně vyhotovit (14.2.2025 – 20.8.2025).  
Původní termín:  	30. 9. 2025
Nový termín: 		28. 2. 2026
[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Náchod 
Datum: 5. 9. 2025
	
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 5. 9. 2025
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	Jméno: Ing. Štěpán Melichar
Funkce: vedoucí Pobočky Náchod
	
	Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: Jednatel společnosti
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