Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202
Č.j. objednatele: SPU 374079/2025
UID dokumentu: spudms00000015928942 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 26/2017-504202) uzavřené dne 17. 10. 2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova“, (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 724 029 279
E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464 
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČO: 																	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla, tj. uplatnění samostatných méněprací. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl.  XII./odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. [bookmark: _Hlk88218891]Zhotovitel Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o., požádal dne 8.9.2025 dopisem č.j. SPU 367381/2025 Pobočku Domažlice o změnu počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Na základě žádostí vlastníků o vytyčení pozemků po zapsané DKM je skutečný počet MJ 2.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. Na základě výše uvedené skutečnosti se zhotovitel a objednatel dohodli na uplatnění méněprací u dílčí části 3.7 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-5
	1 617 200,00 Kč

	Méně práce bez DPH
	                      -36 000,00 Kč

	Více práce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 581 200,00 Kč

	DPH 21%
	332 052,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 913 252,00 Kč



	
	
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.7
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	ha
	-18
	2 000
	-36 000
	Do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	       ------



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 5 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 19.09.2025		                                     	V Plzni dne 18.09.2025
viz datum v elektronickém podpisu								 	viz datum v elektronickém podpisu
Za objednatele:															Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“									     		„elektronicky podepsáno“



………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           									Ing. Zdeněk hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	                         	        	               GEO Hrubý spol. s r.o.           





















	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	3 000 
	42 000 
	30.3.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	205
	800 
	164 000 
	30.5.2019

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce
	ha
	17
	800 
	13 600 
	28. 6. 2019

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce
	ha
	3
	2 000 
	6 000
	30.10.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	82
	1 300 
	106  600
	30.7.2019

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	4
	1 300 
	5 200 
	30. 8. 2019

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	5
	7 500 
	37 500
	30.10.2022

	 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	21
	6 000 
	126 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	500 
	111 000 
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	600 
	133 200 
	30.10.2019

	 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	5
	5 500 
	27 500 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	772 600
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	225
	800 
	180 000 
	31. 3. 2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	14
	5 000 
	70 000 
	

	 
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	7
	5 000 
	35 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	28
	1 000 
	28 000 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	1
	1 000 
	1 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	11
	3 000 
	33 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	1 000 
	222 000 
	31. 1. 2024

	 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce
	ha
	3
	600 
	1 800 
	31. 1. 2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 800
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	222
	800
	177 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	 
	Mapové dílo - vícepráce
	ha
	3
	400
	1 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 800
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	3.7.
	Méně práce                                                   Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	-18
	2 000
	-36 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	4 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	772 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	625 800 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	178 800 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	4 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 581 200 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	332 052 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 913 252 Kč


                  

2

