


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 908-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:			Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 				Strakonice
Kontaktní údaje:
Adresa:			Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice
Tel.: 			+ 420 702 153 007
E-mail:			strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 			z49per3
Bankovní spojení: 			Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Vedoucí týmu: 		Ing. Petr Kubů
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 						CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.09.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Buzice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na kontrolním dni 26.08.2025 bylo konstatováno, že při předání dílčí části díla 6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ bylo Objednatelem zjištěno a Zhotovitelem potvrzeno, že skutečně realizovaný rozsah je v počtu 21 revidovaných bodů. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u této dílčí části díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
· původní rozsah MJ:	15
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 30 000 Kč
· nový rozsah MJ:	21
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 42 000 Kč

· navýšení o 6 MJ a navýšení ceny bez DPH o 12 000 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 12 000 Kč bez DPH. 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 826 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 508 962,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	203 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 539 362,50 Kč

	DPH 21 %
	743 266,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 282 628,63 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Buzice - Dodatek č. 1






































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum: 19.09.2025	Datum: 19.09.2025

		

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 

_____________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.








Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
čj. :	SPU 388315/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 908-2024-505101
UID :	spudms00000015954266	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 35/24	
	Komplexní pozemkové úpravy Buzice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Buzice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	2 000,00
	42 000,00
	31.07.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	596
	850,00
	506 600,00
	31.08.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	218
	850,00
	185 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	183
	2 500,00
	457 500,00
	30.12.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	62
	2 500,00
	155 000,00
	30.12.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	109
	1 250,00
	136 250,00
	30.12.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	814
	225,00
	183 150,00
	30.04.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	814
	150,00
	122 100,00
	30.06.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 826 900,00
	30.06.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	616
	825,00
	508 200,00
	30.06.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	750,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	250,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	5
	10 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 775,00
	5 775,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 237,50
	1 237,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	616
	1 200,00
	739 200,00
	30.06.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	19
	1 250,00
	23 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 400,00
	8 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 800,00
	4 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 800,00
	1 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 962,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	814
	250,00
	203 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 826 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 962,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 539 362,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	743 266,13
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 282 628,63
	 





