

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1474-2021/508207 ze dne 29. 10. 2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 724024996
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů plnění smlouvy o dílo u dílčích fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.2. v návaznosti na termín zpracování dokumentace předběžného IGP potřebného pro nový návrh revitalizace vodní nádrže. Dále pak změna v osobě zastupující objednatele.
Na základě výše uvedeného se mění Příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
2. PŘEDMĚT DODATKu
Se zhotovitelem byla dne 29. 8. 2025, na základě jeho žádosti, projednána změna termínů plnění smlouvy u dílčích fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.2. Z důvodu zrušeného návrhu revitalizace v sousedním k.ú. Věšťany bylo nutno projednat na kontrolním dnu dále s dotčeným největším vlastníkem a sborem zástupců další postup řešení daného území. Na základě těchto jednání upuštěno od již zpracovaného návrhu revitalizace Modlanského potoka a nově upřednostněna a navržena revitalizace stávající vodní nádrže (odbahnění, vykácení stromů a náletových dřevin, případně prohloubení a vybudování funkčního výpustního zařízení, místo stávajícího nekapacitního). Zpracovanou část plánu společných zařízení je potřeba přepracovat a doplnit o požadované vodohospodářské opatření. Z výše uvedených důvodů bylo třeba zpracovat předběžný IGP a zajistit data ČHMÚ pro návrh revitalizace vodní nádrže. Se zpracovatelem IGP f. DEKONTA a.s. byla objednávka uzavřena dne 3. 7. 2025 s tím, že termín dodání dokumentace je 31. 10. 2025. Na základě výsledků předběžného IGP a dat ČHMÚ bude zpracován v rámci návrhu PSZ návrh revitalizace vodní nádrže, který je třeba projednat se sborem zástupců vlastníků, předložit k vyjádření DOSS a RDK a následně předložit ke schválení zastupitelstvu města Chabařovice. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města Chabařovice zasedá jednou za tři měsíce, je PSZ ke schválení reálně možné předložit až v březnu 2026.
V souladu s  čl. 6.3.1, písm. d) a současně čl. 2.1., kdy  změna termínu z důvodu zajištění zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, se prodlužuje termín, resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností o 1 měsíce a z důvodu časové náročnosti zapracování a projednání plánu společných zařízení (včetně schválení zastupitelstvem obce) se v souladu s § 222 odst. 6 se prodlužuje termín , resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností o 6 měsíců. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1474-2021-508207
Vzhledem k výše uvedenému se změní termíny u dílčích fakturačních celků následovně: 
- 6.3.1	 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z 30. 9. 2025 na 30. 4. 2026
- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy z 30. 9. 2025 na 30. 4. 2026
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 30. 9. 2025 na 30. 4. 2026
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 30. 9. 2025 na 30. 4. 2026
- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z 30. 9. 2025 na                  30. 4. 2026
- 6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 4. 2026 na 20. 11. 2026
Z výše uvedených důvodů se mění Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Změna v osobě zastupující objednavatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

1. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Ref50762777]Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1474-2021-508207.
3.2 Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudníky a Zalužany u Vyklic.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 19.09.2025		Datum: 17.09.2025



"elektronicky podepsáno"


________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: Jednatel společnosti
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		KoPÚ Roudníky
Dodatek č. 3 Smlouva o dílo – KoPÚ Roudníky		
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudníky a Zalužany u Vyklic

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6
	2 000,00
	12 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	303
	1 000,00
	303 000,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	58
	1 200,00
	69 600,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	132
	2 850,00
	376 200,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	5
	2 500,00
	12 500,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Rozbor současného stavu
	ha
	361
	450,00
	162 450,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	361
	450,00
	162 450,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 098 200,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	360
	800,00
	288 000,00
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	35
	400,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	73
	1 000,00
	73 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	360
	800
	288 000,00
	20.11.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	25 000
	75 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	14
	2 000
	28 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	851 000,00
	xxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	361
	350,00
	126 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	126 350,00
	xxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 098 200,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	851 000,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	126 350,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 075 550,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	435 865,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 511 415,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	INGEOS spol. s r.o.
	

	Místo: Teplice
	
	
	Místo: Teplice
	

	Datum: 19.09.2025
	
	
	Datum: 17.09.2025
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	
	
	Tomáš Charvát
	

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	
	
	jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 
	
	
	
	
	

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	





