                                                                       Číslo smlouvy objednatele: 377-2024-544203  
                                                                                                  Číslo smlouvy zhotovitele:  ---    


DODATEK č. 2
 ke smlouvě o dílo č. 377-2024-544203
(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
      Pobočka Ústí nad Orlicí
      Adresa Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí	
									
      zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová 	
      Tel.:	+420 601 584 037 
      E-mail:	ustino.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČ/DIČ:	27724905 / CZ27724905 – je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brne oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Čl. I
Předmět a odůvodnění dodatku
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 377-2024-54203 je změna termínu plnění díla uvedeného v Čl. III bodu 3.1.1 písm. c) výše jmenované smlouvy o dílo.
Původní znění dle dodatku č.1 :
3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) zpracování geotechnického průzkumu do 4 měsíců od uzavření smlouvy
b) Projektová dokumentace do 30.4.2025 
c) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do 10.9.2025
Nové znění :
3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) zpracování geotechnického průzkumu do 4 měsíců od uzavření smlouvy
b) Projektová dokumentace do 30. 4. 2025 
c) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do 30. 9. 2026  
Důvodem je skutečnost, že objednatel k dnešnímu dni nezískal výsledek posouzení projektové dokumentace dle bodu 1.2 smlouvy o dílo a zhotovitel tedy nemohl zohlednit jeho závěry a projektovou dokumentaci opravit. Z uvedeného důvodu nebylo možné podat žádost o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že získání posudku není závislé pouze na vůli objednatele a nelze tak stanovit termín, kdy bude posudek získán a vzhledem ke zkušenosti s délkou povolování staveb na stavebním úřadu, je lhůta dle bodu c) prodloužena o rok.   
[bookmark: _Hlk71720533]
Závěrečná ustanovení
1.1 Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou upraveny dodatkem, se nemění.
1.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.3 Smluvní stran se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.



	V Ústí nad Orlicí dne 10.09.2025
	V Brně dne 10.09.2025

	„elektronický podpis“
	„elektronický podpis“

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
	zhotovitel

	Ing. Renata Čadová
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
	Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
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