		Č.j. objednatele: 402-2025-520205
	                                                                                Č.j. zhotovitele:   640/2025
__________________________________________________________________________
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Polní cesta VPC3 v k.ú. Otín u Měřína
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů


Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro kraj Vysočina 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Tel.:	+420 724 906 472
E-mail:	petr.pejchal@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	
Sídlo:	Průmyslová 1414, 
	593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS: 	cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	27-3948420257/0100	
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk89347439]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě o dílo č. objednatele 402-2025-520205, č. zhotovitele 640/2025 uzavřené dne 22. 7. 2025, na realizaci veřejné zakázky s názvem: Polní cesta VPC3 v k.ú. Otín 
u Měřína (dále jen „Dodatek“). 

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dne 9. 9. 2025 
o změnu rozsahu díla z tohoto důvodu:  
V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které v průběhu vyhotovení projektové dokumentace a zadávání veřejné zakázky nebyly známé a objednatel je nemohl předpokládat. Na kontrolním dnu konaném dne 3. 9. 2025 bylo zjištěno, že ve staničení km 0,570-0,600 a 0,675-0,740 není dostatečně zhutněný výkop po rekonstrukci vodovodu prováděného obcí. Byl proveden zkušební úsek. z ŠD 0/125 v tl. 0,22 m se zakrytím vrstvou ŠD 0/63 a provedeno zakrytí geotextílií. Byla provedena SSZ s vyhovujícím výsledkem. 
Ve výkazu výměr je chybně uveden výpočet množství pojiva. Na základě výsledků průkazních zkoušek zpracovávaných společností GEOSTAR vyplynula nutnost provést stabilizaci pomocí hydraulického pojiva v tl. 0,5m. Na základě technologického postupu prací, který vypracovala společnost GEOSTAR, spol. s r.o., se sídlem Tuřanka 240/111, 627 00 Brno-Slatina a změny č.1 PD tvořící přílohu tohoto dodatku jsou navrženy dodatečné práce v rámci stabilizace zemní pláně na základě provedených zkoušek pro stanovení receptury stabilizace zemní pláně. Při dodržení požadované únosnosti 45 MPa je nutné provést stabilizaci v mocnosti 500 mm při množství pojiva 3 %. Ve zbývajících úsecích polní cesty bude stavba provedena v rozsahu schválené projektové dokumentace.

Čl. 3.4 se mění takto
Tímto dodatkem se mění na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, rozsah prací a cena díla. 
Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) dle tohoto dodatku činí 390 997,75 Kč bez DPH. Hodnota navržených víceprací pak 310 343,18 Kč bez DPH. 
Celkové navržené změny dle tohoto dodatku představují méněpráce ve výši 80 654,57 Kč bez DPH.
[bookmark: _Ref50660230]Celková cena za provedení díla dle tohoto dodatku:
	Celková cena díla bez DPH 
	3 865 290,43 Kč

	DPH 21 %
	811 710,99 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 677 001,42 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny ve změnovém listu č.1.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací Polní cesta VPC3 v k.ú. Otín u Měřína – změna č.1.


Objednatel 					     Zhotovitel

	V Jihlavě dne 22.9.2025
	V Bystřici nad Pernštejnem dne 22.9.2025


	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   
Státního pozemkového úřadu
	Ing. Radek Pospíšil
jednatel 
SPH stavby s.r.o.






Za správnost




„elektronicky podepsáno“
………………………………
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
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