

dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 663-2022-508207 ze dne 1. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 824
E-mail: jitka.prochazkova2@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna termínů dílčích částí hlavního celku 6.3 „Návrhové práce“, a to etapy 6.3.1 (etapy 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) c)) a 6.2 stanovených v příloze ke smlouvě nazvané „Položkový výkaz činností“ – přílohy ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna. Dále je předmětem změna zástupce objednatele.  
1. 
Předmět a účel DODATKU smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, části k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna a části k.ú. Luční Chvojno.
Podle čl. 6.3.1, písm. d) se prodlužují termíny plnění takto:
Důvodem pro předmětné změny termínů ve smlouvě o dílo je potřeba navýšení časového harmonogramu pro zajištění inženýrsko-geologického průzkumu na základě jednání k návrhu PSZ se sborem zástupců ze dne 15. 8. 2025, a to v návaznosti na stanoviska Regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří ze dne 11. 7. 2025 pod čj. SR/1993/UL/2019-13 a Povodí Ohře s. p. pod čj. POH/26229/2025-2/032100 ze dne 14. 7. 2025, které obsahují především požadavky na dílčí technické úpravy jednotlivých navržených revitalizačních opatření. V rámci zmíněných stanovisek probíhala složitá jednání s dotčenými orgány státní správy, ze kterých vyplynul požadavek na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). Zpracovatel zaslal žádost o IGP dne 28.08.2025. Termín dodání IGP zpracovateli je dle zjištěného předběžného průzkumu trhu plánován do 31.12.2025. V souladu s výše uvedeným čl. 6.3.1, písm. d) a současně čl. 2.1., kdy tato změna termínu představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, prodlužuje Objednatel termín, resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností: 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	Z termínu 30.09.2025 na termín 30.01.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Z termínu 30.09.2026
na termín 29.01.2027



Doba, o kterou se výše uvedené termíny prodlužují, byla způsobena zajištěním vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu včetně zajištění hydrologických dat z ČHMÚ Pobočkou Teplice. 
Změna v osobě zastupující objednatele:
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 
(a) Položkový výkaz činností.



















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 23.09.2025		Datum: 23.09.2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková. 		Jméno: Ing. Petr Kubů 
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: jednatel
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	Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.7.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	592
	990,00
	586 080,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	20
	990,00
	19 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	2 750,00
	211 750,00
	31.3.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	2 750,00
	22 000,00
	31.3.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	30.9.2024 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	30. 01.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	42
	1 210,00
	50 820,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	75
	605,00
	45 375,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	35
	6 050,00
	211 750,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	36 300,00
	36 300,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	29.01.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	17
	3 025,00
	51 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 552,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	611
	605,00
	369 655,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 552,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 446 782,10
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	723 824,24
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 170 606,34
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	[Obchodní firma Zhotovitele]

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 23.09.2025
	Datum: 23.09.2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel




