

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 52/2017-537100 ze dne 4.12.2017 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY	Comment by Strolená Irena Ing.: Vyplnit dle Smlouvy
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4 
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO:48110141
DIČ:CZ48110141 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna snížení počtu měrných jednotek u etapy č. 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 12 MJ.
Předmět Dodatku
Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:
3.7      Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
počet MJ dle smlouvy o dílo:  210
cena za MJ bez DPH:		500 Kč
cena etapy dle smlouvy o dílo bez DPH:	105 000 Kč
počet MJ dle podaných žádostí vlastníků:	12
cena etapy dle skutečného provedení bez DPH:	6 000 Kč
V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 99 000 Kč bez DPH (198 MJ x 500 Kč/MU)
Celková cena díla se snižuje o 99 000 Kč bez DPH na  2.554 200 Kč bez DPH.
Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění dodatku
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Čelivo  bylo zapsáno do katastru nemovitostí  dne 17.10.2024. V období do 31.7.2025  byly podány  žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM v rozsahu 12 měrných jednotek. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 24.09.2025		Datum: 14.09.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl.m. Praha		Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
			










		Číslo Smlouvy Objednatele: 52/2017-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Čelivo
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Čelivo
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková
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	Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 7 -  KoPU Čelivo  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl.5.1 smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8 
	1 000 
	8 000 
	30.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	2 500 
	25 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	308
	800 
	246 400 
	30.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	218
	800 
	174 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	450
	950 
	427 500 
	30.11.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	106
	2 000 
	212 000 
	30.11.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	527
	350 
	184 450 
	31.3.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	527
	350 
	184 450 
	31.3.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 200 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	527
	700 
	368 900 
	31.3.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	37
	600 
	22 200 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	33
	500 
	16 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	3 000 
	6 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 22 odst. 1 zákona
	ha
	527
	700 
	368 900 
	31.3.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 500 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	527
	500
	263 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednavatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	263 500
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	12
	500
	6 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	6 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 200 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	263 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 000
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 554 200 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	536 382 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 090 582 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 24.09.2025        
	 V Praze dne 14.09.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.




