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DODATEK č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PAVLOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou,                     Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem Zbirovským, Pobočka Přerov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 178
E-mail: j.zbirovsky@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost „Hanousek -  1. Geo - Geodetická kancelář JBS“
Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.			
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ29186404
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.		
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ01573161
Třetí společník (účastník společnosti):	Geodetická kancelář JBS s.r.o.	
Sídlo:	Juranova 108/24, 682 01 Vyškov
DIČ: 	CZ25540378
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 6 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu plnění dílčí části díla hlavního celku Návrhové práce:
	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2025
	30. 6. 2026



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění:
V důsledku platnosti Nového stavebního zákona bylo v rámci vyjádření se k Plánu společných zařízení vydáno Magistrátem města Přerova negativní koordinované závazné stanovisko čj. MMPr/130933/2024 ze dne 17.7.2024 k dokumentaci pro KoPÚ v k.ú. Pavlovice u Přerova. Vodoprávní úřad nesouhlasí se zařazením navrhovaných vodohospodářských opatření - vodní nádrže VN1 do Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Přerova. 

Z odůvodnění dokumentu vyplývá rozpor dvou současně platných, zákonných předpisů. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v účinném znění, je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení, zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru. Navržená vodní nádrž VN1 v katastrálním území Pavlovice u Přerova je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona a její stavba vyžaduje povolení záměru ve smyslu stavebního i vodního zákona, což je v rozporu s výše uvedeným § 12 odst.3 zákona č. 139/2002 Sb.   

Projektová dokumentace k povolení záměru musí být zpracována autorizovanou osobou pro
vodohospodářské stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a musí být posouzena v řízení o povolení záměru dle stavebního zákona. 

Současná situace bohužel neumožnuje změnit stanovisko do doby, než bude požadovaná projektová dokumentace posouzena v řízení o povolení záměru dle stavebního zákona. Do doby vyřešení nastalé situace tedy zhotovitel tedy nemůže pokračovat v souladu se smlouvou o dílo a dokončit návrh nového uspořádání. Prodloužení doby plnění díla prokazatelně není zaviněno zhotovitelem.

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená změna termínu je změnou nepodstatnou, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1476-2021-521101, a č. zhotovitele: 12/21, uzavřená dne 29. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1až 5 nemění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 25. 9. 2025


„elektronicky podepsáno“
	V Prostějově dne 25. 9. 2025


	…………………………………
	……………………………………….

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. David Dohnal

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
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