
Číslo smlouvy objednatele: 29/2015-537100/2
                                       Číslo zhotovitele:
      15040



 KoPÚ Šlotava
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šlotava
a v navazujících částech k.ú. Chleby, k.ú. Kovansko a k.ú. Budiměřice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800
                                                                                         130 00 Praha 3
Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774






             Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
             Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
             Ing. Jaroslav Poděbradský 
tel.:
                                                                             +420 721 973 650
e-mail:






jaroslav.podebradsky@spu.gov.cz
ID DS: 





             z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
GEOPROGRES spol. s r.o.  

sídlo:                




             Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9
zastoupený





Ing. Janem Šafářem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
             Ing. Jan Šafář
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXX
tel./fax:





            XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:






6hf76yp
Bankovní spojení: 




Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu





1921639399/0800
IČ/DIČ






45317551/CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 7760
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Šlotava č. 29/2015-537100/2 byla se zhotovitelem společností GEOPROGRES spol. s r.o. uzavřena dne 9.6.2015. 

Dodatkem č. 29/2015-537100/3 dojde ke změně rozsahu plnění u následujících fakturačních celků: 
Původní:
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole            20 MJ
          Doplnění stávajícího bodového pole         50 MJ

Nový:

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole            22 MJ
          Doplnění stávajícího bodového pole         38 MJ

Původní
3.1.6.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků    237 MJ
Nový: 

3.1.6.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků    236 MJ

Původní 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení     237 MJ            

Nový

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení     236 MJ            

Původní
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zák. 236,64 MJ
Nový

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zák. 236 MJ

Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě zjištění, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle článku VI. bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. U položky 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole došlo k navýšení měrných jednotek z důvodu upřesněného požadavku katastrálního pracoviště na zpracování. Zvýšeným počtem MJ dojde k vícepracím v částce 600,- Kč bez DPH. 

Změnou měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke změně ceny díla. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 600,- Kč bez DPH a k méně pracem v absolutní hodnotě 10 330,- Kč bez DPH. Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
čl. II.  Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

2.3. Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
GEOPROGRES, spol. s r.o.

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: 25.09.2025

Datum: 23.09.2025
________________________________ 
___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Jan Šafář
                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha            GEOPROGRES spol. s r.o.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová
	Příloha č.1 k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Šlotava
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	300 
	6 600 
	30.09.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	38 
	800 
	30 400 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (včetně výškových souřadnic)
	ha
	237
	600 
	142 200 
	30.1.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	237 
	260 
	61 620 
	28.2.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	 
	1 000 
	
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	630 
	74 970 
	30.06.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	5
	1 200 
	6 000 
	30.06.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	236
	200 
	47 200 
	30.11.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 990 
	30.11.2016 2)

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	236
	370 
	87 320 
	  30.05.2017 2)

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	
	1 200 
	
	 

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	
	1 200 
	
	30.04.2017

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  (rovinaté území s max. výškovým rozdílem cca 4m)
	ha
	
	2 500 
	
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	
	1 300 
	
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp staveb. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	
	1 300 
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků          k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	250 
	59 000 
	28.02.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	5 000 
	15 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	161320
	31.03.2018 2)

	3.3
	Mapové dílo
	 
	237
	200
	47 400 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 400 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	40
	400
	16 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

 

 
	16 000 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	368 990 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	161 320 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	47 400 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

 

 
	 
	16 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	593 710 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	124 679 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	718 389 Kč
	 

	 

	V Praze dne 25.09.2025          
	 V Praze dne 23.09.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	         Ing. Jan Šafář, jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.

	1) Termíny díčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby  v časové ose předcházely s dostatečnou rezervou limitním závazným termínům hlavních celků a plánu společných zařízení stanoveným zadavatelským útvarem (viz následující  pzn. 2)

	2) Závazné termíny plnění jsou  zadavatelským útvarem stanoveny  jen pro  hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení.    Překročení těchto termínů bude dle smlouvy sankcionováno.

	3) Výškopis a profily cest v rovinatém obvodu KoPÚ Šlotava budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu.
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