	Číslo smlouvy objednatele: 628-2018-521101
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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Víceměřice



Dodatek č. 5
smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Víceměřice
Smluvní strany
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

	V technických záležitostech
oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Koudelka, 
vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

	Adresa:
	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

	Telefon:
	+420 727 957 264

	E-mail :
	prostejov.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	G+G KoPÚ Víceměřice

	Zhotovitel – vedoucí společník, správce :
	GEOS SILESIA s.r.o.

	Sídlo:
	Hradecká 668/1, 746 01 Opava

	Zastoupen:
	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivo Čevora, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	2ma3a4k

	Bankovní spojení:
	KB Opava

	Číslo účtu:
	43-6254360257/0100

	IČO:
	286 09 549

	DIČ:
	CZ28609549

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS Ostrava, C34538

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx




	Zhotovitel – společník č. 2:
	GEODING, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivo Čevora, dle plné moci

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	dmvvfy5

	Bankovní spojení:
	KB Třebíč

	Číslo účtu:
	32347711/0100

	IČO:
	002 05 541

	DIČ:
	CZ00205541


(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.


Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části do hlavního celku Návrhové práce:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Cena celkem bez DPH
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	3.5.2.a
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po majetkoprávním vypořádání stavby železniční trati
	ha
	54
	1 367
	73 818
	30.10.2025



Hodnota změn činí 73 818 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění :
Správní řízení ve věci zpracování návrhu KoPÚ Víceměřice bylo ve fázi po zpracování dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona od roku listopadu roku 2023 pozastaveno na základě žádosti Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), ze dne 20.10.2023 zaevidované pod čj. SPU 425019/2023. 
Žádost byla odůvodněna majetkoprávní přípravou strategické stavby státu "Modernizace trati Brno–Přerov, 4. stavba Nezamyslice–Kojetín" v katastrálním území Víceměřice (zpracování 
a zápis oddělovacích geometrických plánů pro stavbu, výkup pozemků dotčených záborem stavby od vlastníků nemovitostí atd.) a právní nejistotou, která by mohla vzniknout v případě uplatnění odvolání účastníků řízení do vydaného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Víceměřice. 
Po dokončení těchto prací byl zpracovatel návrhu KoPÚ Víceměřice na kontrolním dni konaném dne 26.06.2024 (čj. SPU 248378/2024) vyzván, aby od září 2024 zajistil aktualizaci a přepracování návrhu nového uspořádání pozemků na základě provedených majetkových změn v k.ú. Víceměřice realizovaných SŽ. 
[bookmark: _Hlk209678799]Navržená cena za měrnou jednotku nové dílčí části 3.5.2.a  je cenou v místě a čase obvyklou, což objednatel prověřil průzkumem trhu.
V průběhu zpracování díla tedy došlo k novým skutečnostem, které nepředpokládala 
a  nemohla předvídat v době uzavření smlouvy žádná ze smluvních stran, a dochází tak 
k vytvoření nové položky položkového výkazu činností - 3.5.2.a. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po majetkoprávním vypořádání stavby železniční trati s termínem plnění do 31.10.2025.


Čl. II.
Cena za provedení díla

[bookmark: _Ref50660230]Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	700.450,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	940.018,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	136.800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.777.268,00 Kč

	DPH 21 %
	373.226,28 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.150.494,28 Kč




Čl. III
Závěrečná ustanovení
3.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 628-2018-521101 a č. zhotovitele: 212 2018, uzavřená dne 25.05.2018, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Olomouci dne 29.09.2025
	V Opavě dne 26.09.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
	




Ing. Ivo Čevora
jednatel společnosti 
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