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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: marta.srnkova@spu.gov.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101

Čl. I 
Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Hlk135130198]Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti Zhotovitele ze dne 19. 9. 2025.
[bookmark: _Hlk209007547]V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Dubnice pod Ralskem v regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“). Návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) musí objednatel dle čl. 6.3.1.g) smlouvy o dílo předložit PSZ (po projednání v RDK) ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen zúčastnit se projednání PSZ. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě dle Položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy.

O dobu potřebnou pro schválení PSZ zastupitelstvem příslušné obce, jejichž termín veřejného zasedání je stanoven na 19. 11. 2025, je nutné prodloužit termín odevzdání příslušné dílčí části Smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101, a to následovně. 

Termín odevzdání dílčí části 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení – z 30. 9. 2025 na 30. 11. 2025. 
Tato změna termínů představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy dle č. 2.1 smlouvy o dílo. 

Součástí tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101 mění následujícím způsobem:
[bookmark: _Hlk209007451]6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet měrných jednotek se mění z 400 na 69. 
[bookmark: _Hlk107476360]Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč na celkovou částku za položku 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy na XXXXXX Kč bez DPH. 


6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet měrných jednotek se mění z 70 na 6. 
Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč na celkovou částku za položku DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy na XXXXXX Kč bez DPH. 
Cena Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se snižuje z XXXXXX Kč bez DPH na XXXXXX Kč bez DPH (tj. o XXXXXX Kč bez DPH).

[bookmark: _Hlk209007508]Tyto změny jednotek představují změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. II
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Celková cena díla bez DPH
	6 272 142,00 Kč

	DPH 21 %
	1 317 149,82 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	7 589 291,82 Kč





	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 

V Liberci dne: 30. 9. 2025			    V Brně dne: 29. 9. 2025
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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