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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 433-2025-508205 ze dne 23. 6. 2025  

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 
zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
[bookmark: _Hlk172532510]ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka
			Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
			Ing. Venuše Brabcová, vyšší rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo Ing. Kateřina Skalská, vyšší rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo Ing. Věra Fibichová, vyšší rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny		
      Tel.:	+420 721 376 865, +420 602 587 32	 
      E-mail:	louny.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
Šilhánek a syn, a.s.	
Sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry	
zastoupený: Pavlem Šilhánkem – předsedou představenstva

    	tel./fax:	xxxxxxxxxxx
   	e-mail:	xxxxxxxxxxx
    	ID DS:	k85gi4x
       v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx – výkonný ředitel
	xxxxxxxxxxxx – příprava staveb
	xxxxxxxxxxxx – stavbyvedoucí
	xxxxxxxxxxxx – stavební technik   
    	tel./fax:	xxxxxxxxxxxx
    	e-mail:	xxxxxxxxxxxx

    	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
    	číslo účtu:	35-6571380227/0100
    	IČO:	272 91 278
    	DIČ:	CZ27291278 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava ceny a rozsahu díla z důvodu skutečné potřeby sanace podloží polní cesty. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134//2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku “Cesta VC8 v k. ú. Kryry” (méněpráce).
V projektové dokumentaci bylo počítáno se sanací pláně v celé délce cesty. Na základě zatěžovacích zkoušek na stávající pláni bylo zjištěno, že sanace pláně není nutná v úseku km 0,000 – 0,315.
2. V soupisu prací se upravuje množství měrných jednotek podle změnového listu č. 1 – odpočet sanace v délce 315 m. Náklady části D.1.1.1. – SO 01a – Sanace podloží se snižují z částky 776 931,62 Kč bez DPH na částku 484 364,43 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 292 467,20 Kč bez DPH.
3. V článku III odst. 4. se upravuje cena díla:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           5 093 386,67 Kč
DPH 20 % činí		                                                  1 069 611,20 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 162 997,87 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
· Položkový rozpočet – ZL č. 1 – Sanace podloží – méněpráce 
· Položkový rozpočet stavby po odečtení méněprací
5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	V Teplicích dne 30.09.2025
	V Kryrech dne 26.09.2025

	


„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s.
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