
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklené u Svitav


DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1009-2022-544101, Č.ZHOT. PU-2022-003 ZE DNE 18.10.2022
1.      SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: Wyx77x
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248


(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.

Předmět Dodatku č. 5

Předmětem dodatku č. 5 je prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona:	
Na základě tohoto dodatku dochází k následující změně:

Dílčí část 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 30. 9. 2025 na 31. 1. 2026.

Důvodem prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedené dílčí části je skutečnost, že dodatkem č. 3 došlo k prodloužení lhůty u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b) a 6.3.1i)c) o tři měsíce a na základě této skutečnosti došlo ke zkrácení termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků..



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající nezměněna

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.










Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpis.




Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Pardubice						Místo: Pardubice
Datum: 26.9.2025						Datum: 25.9.2025





„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“


-----------------------------------------------------------		----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Kučera					Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			Funkce: jednatel


