
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 761-2022-537213 ze dne 22. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 942
E-mail: k.cermakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) allGEO s. r .o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: AGERIS s. r. o., se sídlem: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 7 je na základě žádosti zpracovatele, ze dne 18.8.2025 (č.j. SPU 337444/2025) o vyhotovení dodatku, z důvodu nutnosti zjištění vsakovací schopnosti v okolí navržené polní cesty VC7. Po vyhotovení geotechnického průzkumu (GTP), které bylo nutné vyhotovit, byla potřeba zapracovat a konzultovat výsledky s ostatními dotčenými (sbor zástupců vlastníků pozemků, správce komunikace, vodního toku). Dohodnuté řešení ovlivní několik dalších polních cest, jejichž návrh bude nutno upravit v plánu společných zařízení.
Dne 16.6.2025 bylo předáno firmou URGA s.r.o. zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro výstavbu polních cest a vodohospodářských opatření na základě SoD 558-2025-537213. Na základě výsledků tohoto IGP bylo nutno konzultovat s vodohospodářem nové řešení a zásadně upravit z důvodu výsledků odvodnění polních cest VC7 a VC20 (upravit výškové a směrové podmínky oproti předchozí variantě). Z důvodu této úpravy bylo nutné svolat sbor zástupců (dne 12.8.2025) a seznámit ho s výsledky GTP a technickým řešením. Jelikož území má nízkou hodnotu infiltrace vody do půdy, bylo nutné získat následně souhlasné stanovisko od Krajské správy a údržby silnic středočeského kraje a Povodí Ohře, státní podnik - správce vodního toku (není možný přímý odtok srážkových vod do koryta vodního toku), z důvodu nacházejícího se plynovodu v trase cesty bylo také nutno upravit návrh řešení. Po vyřešení těchto záležitostí mohl nadále zpracovatel postupovat na tvorbě DTR (+DTR na cesty VC14, VC15, VC16, VC20), v rámci výškopisného zaměření byla potřeba zaměřit mj. nefunkční části ÚSES (plánovány k realizaci – souč. PSZ) proto vyvstala potřeba o navýšení počtu MJ, posunutí termínu odevzdání PSZ a navazujících etap.
změna termínu odevzdání u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b), DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářský staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy, 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na základě žádosti zpracovatele ze dne 18.8.2025 (č.j. SPU 337444/2025) o vyhotovení dodatku v souvislosti se zpracovávanou dokumentací PSZ.
změna počtu měrných jednotek u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) se Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Vrbice u Hořoviček se upravuje následovně:
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a)
Mění se původní MJ(ha): 34 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 69 ha
Cena dle SoD 24 272,60 Kč bez DPH (34 MJ x 713,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 49 259,10 Kč bez DPH (69 MJ x 713,90 Kč/MJ – vícepráce 24 986,50 Kč)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2026
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Mění se původní MJ(ha): 28 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 53 ha
Cena dle SoD 53 869,20 Kč bez DPH (28 MJ x 1923,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 101 966,70 Kč bez DPH (53 MJ x 1923,90 Kč/MJ – vícepráce 48 097,50 Kč)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2026
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Mění se původní MJ(ha): 0 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 1 ha
Cena dle SoD 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 4827,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 4827,90 Kč bez DPH (1 MJ x 4827,90 Kč/MJ – vícepráce 4827,90 Kč)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2026
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářský staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2026
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2026
	Vše v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s. r. o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 29.09.2025		Datum: 24.09.2025

„Elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý 					Jméno: Ing. Lubor Pekarský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 			Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 			


za správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková


Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
		Číslo Smlouvy Objednatele: 761-2022-537213
čj. SPU 308530/2025
UID: spudms00000015800377
		Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
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	[bookmark: RANGE!A1:G70]Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Hořoviček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1990,00
	7 960,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	6900,00
	55 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	387
	690,00
	267 030,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	2
	6900,00
	13 800,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	1290,00
	38 700,00
	30.4.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	113
	2519,00
	284 647,00
	31.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3289,00
	16 445,00
	31.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	77
	1529,00
	117 733,00
	31.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	31.1.2024

	
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2
	5900,00
	11 800,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	28.2.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	8900,00
	17 800,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 189 759,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	419
	955,90
	400 522,10
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	69
	713,90
	49 259,10
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	53
	1 923,90
	101 966,70
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	4 827,90
	4 827,90
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	72 479,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 691,30
	6 691,30
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 823,60
	3 823,60
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 433,85
	1 433,85
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	419
	1 318,90
	552 619,10
	31.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 179,00
	72 358,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 312,70
	8 312,70
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 232,30
	9 232,30
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 275,60
	5 275,60
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 978,35
	1 978,35
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 218 300,60
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	419
	471,90
	197 726,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 726,10
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 189 759,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 218 300,60
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 726,10
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 605 785,70
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	547 215,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 153 000,70
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	allGEO s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 29.09.2025
	Datum:  24.09.2025

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Lubor Pekarský

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel allGEO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




