Dodatek č. 10
k uzavřené Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí, č. smlouvy objednatele: 3/2011, č. smlouvy zhotovitele: 109-2417-11 ze dne 11. 5. 2011
 

Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Bruntál
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

	jednající:
	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	tel.:
	+420 725 778 145

	e-mail:
	katerina.neumanova@spu.gov.cz

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Martin Rechtorík

	tel.:
	xxx

	e-mail:
	xxx

	bankovní spojení:
	Česká národní banka

	číslo účtu:
	3723001/0710

	lČ/DIČ:
	01312774/CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	Adresa:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupený:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.Brno

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČ/DIČ:
	41601483/CZ41601483

	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 19. 9. 2013, dodatku č. 3 ze dne 3. 7. 2014, dodatku č. 4 ze dne 9. 6. 2015, dodatku č. 5 ze dne 30. 12. 2015, dodatku č. 6 ze dne 12. 11. 2019, dodatku č. 7 ze dne 30. 6. 2020, dodatku č. 8 ze dne 29. 9. 2020, dodatku č. 9 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).
[bookmark: _Hlk42154454]


Čl. I 
[bookmark: _Hlk42154442]Předmět a důvod dodatku
1. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo byla uplatněna řada požadavků třetích osob (zejména vlastníků dotčených pozemků) na úpravu plánu společných zařízení (PSZ), které zhotoviteli znemožnily postupovat v intencích podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo. Současně z důvodu obtížnosti sjednotit postup zastupitelstva města Krnov s průběhem zpracování komplexních pozemkových úprav, a dále vzhledem k dopadům souběžně probíhajících investičních akcí města Krnov, zejména výstavby obchvatu města Krnov, do časového harmonogramu provádění komplexních pozemkových úprav v dotčeném území, nebylo možné zachovat časový průběh provádění díla. Z těchto důvodu smluvní strany ujednávají změnu Smlouvy o dílo dle níže uvedeného.
2. [bookmark: _Hlk209093715]Z důvodu výskytu objektivních okolností vzniklých v průběhu provádění díla smluvní strany ujednávají níže uvedený rozsah plnění, který v rámci provádění díla dle fakturačních celků přílohy č. 1 Smlouvy o dílo nebude provedeno („méněpráce“):
a. [bookmark: _Hlk209092082]Část 1.3 „Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace“ byla realizována a objednatelem uhrazena v rozsahu 374 MJ; v rozsahu zbývajících 23 MJ, tj. 34.500,- Kč bez DPH, z původně ujednaného celkového objemu 397 MJ, tato část nebude zhotovitelem realizována a objednatelem hrazena;
b. Část 1.5 „Dokumentace nároků vlastníků“ byla realizována a objednatelem uhrazena v rozsahu 667 MJ; v rozsahu zbývajících 13 MJ, tj. 2.600,- Kč bez DPH, z původně ujednaného celkového objemu 680 MJ, tato část nebude zhotovitelem realizována a objednatelem hrazena;
c. Část 2.4 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ byla realizována a objednatelem uhrazena v rozsahu 667 MJ; v rozsahu zbývajících 13 MJ, tj. 13.000,- Kč bez DPH, z původně ujednaného celkového objemu 680 MJ, tato část nebude zhotovitelem realizována a objednatelem hrazena;
d. Část 3.1 „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace“ v původně ujednaném rozsahu 400 MJ v celkové hodnotě 200.000,- Kč bez DPH nebude zhotovitelem realizována a objednatelem hrazena;
e. [bookmark: _Hlk207873833]Část 3.2 „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ bude realizována v rozsahu sníženém o 13 MJ, tj. 3.250,- Kč bez DPH, z původního rozsahu 680 MJ; zhotovitel tak bude realizovat 667 MJ této části díla v celkové hodnotě 166.750,- Kč bez DPH.
Celková cena méněprací dle tohoto dodatku č. 10 tak činí částku 253.350,- Kč bez DPH.
3. [bookmark: _Hlk209093822]Z důvodu výskytu objektivních okolností vzniklých v průběhu provádění díla smluvní strany ujednávají plnění, které zhotovitel provede nad rámec dříve ujednaného rozsahu plnění uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy o dílo („vícepráce“):
a. [bookmark: _Hlk208910040]Část 1.3.1. „Aktualizace – Geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace, včetně zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace“ bude zhotovitelem realizována v rozsahu 10 MJ (1 MJ = 100 bm), kdy cena za 1 MJ činí 1.500,- Kč bez DPH, tj. celkem v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH;
b. Část 2.1.1. „Aktualizace – plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně aktualizace Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení“ bude zhotovitelem realizována v rozsahu 1 ks v celkové hodnotě 153.000,- Kč bez DPH;
c. 2.4.2. „Aktualizace vystaveného návrhu nového uspořádání pozemků“ bude zhotovitelem realizována v rozsahu 1 ks, za cenu 40.000,- Kč bez DPH.
Celková cena dodatečných prací (víceprací) dle tohoto dodatku č. 10 tak činí částku 208.000,- Kč bez DPH.

4. Z důvodu výskytu objektivních okolností a nutnosti provedení víceprací dle Čl. I. odst. 3. tohoto dodatku č. 10 smluvní strany zároveň ujednávají níže uvedenou změnu termínu plnění dosud nerealizovaných částí díla (fakturačních celků), a to dle níže uvedeného:
	[bookmark: _Hlk208910290]Ucelená část, fakturační celek
	Termín ukončení 

	1.3.1.
	Aktualizace – Geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace, včetně zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	30. 11. 2025

	2.1.1.
	Aktualizace - plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně aktualizace Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	31. 3. 2026

	2.4.2.
	Aktualizace vystaveného návrhu nového uspořádání pozemků
	15. 7. 2026

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	31. 8. 2026




5. [bookmark: _Hlk62809844]Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v Čl. VII. Cena za provedení díla, bod 1. smlouvy o dílo, takto:
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH
	1.366.000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	1.548.000 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3 2.) bez DPH
	166.750 Kč

	Celková cena bez DPH
	3.080.750 Kč

	DPH (21%)
	646.957,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3.727.707,50 Kč



6. [bookmark: _Hlk62809891]Na základě výše uvedených změn rozsahu díla a termínu ukončení shora uvedených fakturačních celků se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Změněná příloha č. 1 Smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
7. [bookmark: _Hlk208910404]Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel ve sjednaném terminu do 31. 10. 2014 realizoval část plnění dle bodu 2.3. přílohy č. 1 Smlouvy – „Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení“ v množství 210 MJ, tj. v celkové hodnotě 210.000,- Kč bez DPH; k úhradě ceny za realizaci tohoto fakturačního celku zhotovitel vystaví a objednateli doručí fakturu do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 10; platební a fakturační podmínky se ve vztahu k takto vystavené faktuře řídí čl. VIII. odst. 3 až odst. 5 Smlouvy.
8. [bookmark: _Hlk209517226][bookmark: _Hlk42154484]Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla v případě potřeby postup prací průběžně konzultovat s objednatelem. Konzultaci je možné provádět prostřednictvím Microsoft Teams, ze které bude, na základě dohody Smluvních stran, učiněn audio záznam, který bude uložen na úložišti dat Objednatele, a podle potřeby z ní bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu se Smlouvou o dílo, pokyny vydanými objednatelem a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu Díla, zejména s příslušnými ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů  a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích příloh, jakož i dalšími relevantními ustanoveními předpisů katastru nemovitostí, Metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách a Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí.  

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Z důvodu organizačních změn na straně Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Bruntál, smluvní strany tímto mění kontaktní údaje osob oprávněných jednat za objednatele, jak je uvedeno výše v rámci identifikace smluvních stran tohoto dodatku. 
2. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 30.09.2025	V Brně dne: 29.09.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	[bookmark: _Hlk209445223]

____________________
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	

____________________
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel


	


Příloha:
1. Příloha č. 1 k SOD č. obj. 3/2011, č. zhotovitele 109-2417-11
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krnov-Horní Předměstí

1
1
1
Příloha č. 1 k SOD č. obj. 3/2011 č. zhotov. 109-2417-11 - KPÚ Krnov-Horní Předměstí


	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce - ucelená část č. 1
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	680 
	100 
	68 000 
	10.12.2011

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění
	ha
	680 
	550 
	374 000 
	10.12.2011

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace
	100 bm
	374
	1 500 
	561 000 
	10.06.2012
	

	1.3.1
	Aktualizace - Geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace, včetně zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100 bm
	10
	1 500 
	15 000 
	30.11.2025
	

	1.4.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100 bm
	11
	1 200 
	13 200 
	10.06.2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Dodatečné zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100 bm
	55
	1 600 
	88 000 
	30.04.2021
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	667
	200 
	133 400 
	10.11.2012
	

	1.5.1.
	Vyhotovení aktualizace dokumentace nároků vlastníků
	ks 2)
	1
	113 400 
	113 400 
	30.11.2019
	

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH v Kč
	1 366 000
	 
	

	2.
	Návrhové práce - ucelená část č. 2
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a schválení RDK)
	ks 2)
	1
	230 000 
	230 000 
	31.10.2014
	

	2.1.1.
	Aktualizace - plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně aktualizace Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.
	ks 2)
	1
	153 000 
	153 000 
	31.3.2026
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	40
	700 
	28 000 
	30.04.2014
	

	2.3.
	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100 bm
	210
	1 000 
	210 000 
	31.10.2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	667
	1 000 
	667 000 
	30.09.2015
	

	2.4.1.
	Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ks 2)
	1
	205 000 
	205 000 
	30.06.2021
	

	2.4.2.
	Aktualizace vystaveného návrhu nového uspořádání pozemků 
	ks 2)
	1
	40 000 
	40 000 
	15.7.2026
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	pare
	3
	5 000 
	15 000 
	31.8.2026
	

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	1 548 000
	 
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace
	100 bm
	400
	500 
	0 
	nebude realizováno
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	667
	250 
	166 750 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	166 750
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace
	

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH v Kč
	1 366 000 Kč
	

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	1 548 000 Kč
	

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	166 750 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 080 750 Kč
	

	DPH  (21 %)
	646 957,50 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 727 707,50 Kč
	

	1)Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
	

	2) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
	






V Ostravě dne: 30.09.2025	V Brně dne: 29.09.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:

	


____________________
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
	


____________________
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel


	



